

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**Opravy povrchů MK**“ ze dne 4.2.2020

## I. Smluvní strany

### A) **Město Nýřany**, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199                      DIČ: CZ00258 199  
Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100  
Zastoupení:  
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta  
tel.: 377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz  
ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany  
tel.:                                      ,e-mail : bauer@hdnyrany.com  
*jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel )*

**a**

**B) Cetina a Kenaur s.r.o.**, Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec  
zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 12895  
IČ: 26315114                      DIČ: CZ26315114  
Bank.spojení:                      Česká spořitelna - účet číslo: 4188243319/0800  
ID DS : .....  
Zastoupení:  
ve věcech smluvních:              Vratislav Cetina - jednatel  
ve věcech technických:           Vratislav Cetina  
mobil:                                      , cetina@cetinaakenaur.cz  
*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel )*

### **Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:**

#### **Odstavec V. Cena za dílo – článek 3.**

Původní cena celkem bez DPH.....1.241.580,07Kč se ruší

**Nahrazeno:** Cena celkem bez DPH .....1.295.967,10Kč

**Cena celkem vč. DPH 21 % .....1.568.120,19Kč**

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 54.387,03Kč bez DPH, dochází v důsledku požadavku objednatele o navýšení objemu stav. prací v části – MK ul. Jiráskova (033c/215ch).

Nedílnou součástí tohoto dodatku je krycí list soupisu navýšených stav. prací. Ceny jednotlivých položek odpovídají cenám ze stávajícího rozpočtu.

V Nýřanech dne.....

.....  
Objednatel- Město Nýřany

.....  
zhotovitel- Cetina a Kenaur s.r.o.