



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 2239/ORM/2018/2

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 2239/ORM/2018 ze dne 21. 12. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 50/20-RM ze dne 23. 1. 2020 na akci:

„Centrální dopravní terminál Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
2. Zhotovitel: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem společnosti
Zakázka číslo: 2018 299
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 33954
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)
- (samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 21. 12. 2018 spolu uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2019, jejímž předmětem je aktualizace urbanisticko-architektonické studie, kterou se upraví původní urbanisticko-architektonická studie zpracovaná společností ATELIER RAW s.r.o., IČO: 28299442, zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, projektová dokumentace bouracích prací a projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a veškeré další projektové a inženýrské práce a další činnosti tam uvedené, a to vše související s akcí „Centrální dopravní terminál Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým dochází k rozšíření části předmětu díla, a to konkrétně „III. fáze – dokumentace pro územní rozhodnutí“, a to „I. a IIa. etapy“ o projektovou dokumentaci nové dešťové kanalizace zahrnující zřízení nové dešťové stoky na ul. Pražská, Jihlava se zaústěním do řeky Jihlavy, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Požadavek na toto rozšíření předmětu díla o novou dešťovou stoku vzešel po prověření v rámci projektových prací ze zjištění nemožnosti napojení se do stávajících stok nacházejících se v dotčené lokalitě.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v tomto ustanovení.
2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění v čl. IV. odst.1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat objednateli aktualizaci urbanisticko-architektonické studie, kterou se upraví původní urbanisticko-architektonická studie zpracovaná společností ATELIER RAW s.r.o., IČO: 28299442, oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále též jako „zákon č. 100/2001 Sb.“), projektové dokumentace pro rozhodnutí o odstranění stavby (projektová dokumentace bouracích prací) a projektové dokumentace pro vydání územních rozhodnutí, a to včetně projektové dokumentace trakčního trolejového vedení a projektové dokumentace nové dešťové kanalizace na ul. Pražská, to vše v etapách a členění dle smlouvy, zajistit činnosti nutné pro vydání všech správních rozhodnutí ve zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajistit inženýrskou činnost pro vydání veškerých územních a jiných správních rozhodnutí.

Dále zhotovitel zabezpečí v rámci provádění díla dle této smlouvy na své náklady a nebezpečí veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby bylo zajištěno pravomocné vydání všech územních rozhodnutí a vydání správního či správních rozhodnutí ve zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. stavby

„Centrální dopravní terminál Jihlava“

(dále též jako „stavba“)

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky zhotovitelem prováděné pro objednatele na základě této smlouvy a v jejím souladu.“

3. Dále smluvní strany mění v čl. IV. odst. 2. bod b) smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 8. 11. 2018 zadávacího řízení dále doplněné nabídkou ze dne 28. 11. 2019.“

4. Dále smluvní strany mění v čl. VI. odst. 1. textaci „Je podložena nabídkou zhotovitele z 8. 11. 2018“ tak, že se tato textace ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Je podložena nabídkou z 8. 11. 2018 dále doplněnou nabídkou ze dne 28. 11. 2019.“

5. Dále smluvní strany mění v čl. VI. odst. 2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„2. Cena díla uvedená v tomto ustanovení je rozdělena dle etap uvedených v této smlouvě. Veškeré ceny jsou zde uvedeny **bez DPH**.*

▪ I. Fáze – aktualizace studie CDT

- aktualizace urbanisticko-architektonické studie, kterou se upravuje studie CDT dle polohy kolejíště určené podkladovými materiály poskytnutými ze strany SŽDC (schválená Aktualizace záměru „Modernizace ŽST Jihlava město“)

1 150 000,- Kč

▪ **II. Fáze – oznámení záměru**

- oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. 300 000,- Kč

▪ **III. Fáze – dokumentace pro územní rozhodnutí**

- I. etapa

- projektová dokumentace bouracích prací 200 000,- Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění kompletní inženýrské činnosti 2 758 000,- Kč
- **dodatek č. 2 - nová dešť'ová kanalizace 180 000,- Kč**

- IIa. etapa

- projektová dokumentace bouracích prací 50 000,- Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění kompletní inženýrské činnosti 418 000,- Kč
- **dodatek č. 2 - nová dešť'ová kanalizace 180 000,- Kč**

- IIb. etapa

- projektová dokumentace bouracích prací 0,- Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění kompletní inženýrské činnosti 1 428 000,- Kč

- IIIa. etapa

- projektová dokumentace bouracích prací 0,- Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění kompletní inženýrské činnosti 246 000,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH

6 910 000,- Kč

=====

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění."

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – CDT orientační situace kanalizace

V dne: ~~22-04-2020~~ 22-04-2020



Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti



22-04-2020

V dne:



M. a.
n.átorky



