



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Č. 4/2020/OMM

„DDM Kopřivnice – Rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	{anonymizováno}, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	HAMROZI s.r.o.
Sídlo:	Polní 411, 739 61 Třinec
IČO:	25842544
DIČ:	CZ25842544
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21058
Zastoupen:	{anonymizováno} – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	{anonymizováno}
Číslo účtu:	{anonymizováno}

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 04. 2020 smlouvu o dílo č. 4/2020/OMM (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.3. SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem vyšší moci musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel SoD následovně. Objednatel zahájil zadávací řízení k uvedené veřejné zakázce v lednu s podáním nabídek v únoru. Poté nastaly takové okolnosti v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a dalších rozhodnutí Vlády ČR a následně Ministerstva zdravotnictví ČR, kdy z těchto důvodů není objektivně možné zajistit stejnou intenzitu provádění stavebních prací. S ohledem na skutečnost, že SoD byla podepsána výrazně dříve, než je plánované předání staveniště, dohodly se smluvní strany na dřívějším zahájení stavebních prací bez posunu konečného termínu splnění díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.2. Článek 4.1. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: 22. 04. 2020

dokončení díla: nejpozději do 15. 08. 2020

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k zahájení díla v termínu stanoveném v tomto dodatku.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- 3.6. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne 21. 04. 2020 svým usnesením 1051 – 2.8.

V Kopřivnici dne 21.4.2020

V Třinci dne 21.4.2020

objednatel
{anonymizováno}
starosta

zhotovitel
{anonymizováno}, jednatel