

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 130/OIRM/2020

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 9.12.2019, usn. č. 1206/2019
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 06.04.2020, usn. č. 259/2020)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Praze, sp. zn. C41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
62957678
CZ62957678

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.01.2020 smlouvu o dílo na stavební práce na akci „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“.

Po uzavření smlouvy, před začátkem plnění, došlo k vyhlášení opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Smluvní strany jsou seznámeny s opatřeními v důsledku nouzového stavu vyhlášeného v době podpisu tohoto dodatku smlouvy na území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou schopny plnit řádně a včas dle smlouvy a jejího dodatku.

Změna je přípustná ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Na základě uvedeného je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.1. se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle článku II. v době:

Datum zahájení stavebních prací	Datum předání díla
11.05.2020	21.08.2020

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příbrami dne:

21-04-2020

za objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotov



INVESSALES, spol s.r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963 ①