

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 9/2020 na
akci Demolice objektu č.p. 446 – ulice Havlíčkova v Chotěboři
ze dne 06.01.2020

Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ
TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 Chotěboř
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

a

Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
adresa: Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod
zástupce pro věci smluvní: Čestmír Holan, Pavel Běhunčík
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Havlíčkův Brod
Číslo účtu:
IČO: 25274368
DIČ: CZ25274368

II. Předmět plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavby (dále jen díla) s názvem:

Demolice objektu č.p. 446 – ulice Havlíčkova v Chotěboři

Tímto dodatkem se mění článek:

V. CENA DÍLA

Cena díla se tímto dodatkem mění z důvodu: více a méněprací. Jedná se o navýšení objemu bouraného zdiva a tím i navýšení drčení sutě. Při realizaci došlo k úspoře na přípojkách inženýrských sítí.

Cena celkem za sjednané dílo :

Cena bez DPH	660. 330,58 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	64. 399,79 Kč
Cena bez DPH + dodatek	724. 730,37 Kč
21% DPH	152. 193,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	876. 923,75 Kč

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen usnesením č.1020 RM dne 15.04.2020.

Příloha: Specifikace

V Chotěboři dne 21. 04. 2020

Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Havlíčkově Brodě 20. 4. 2020

Čestmír Holan, Pavel Běhunčík
jedenatelé společnosti

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Demolice objektu č.p. 446	Objednatel:	MĚSTO CHOTĚBOŘ	IČ/DIČ:	00267538/
Druh stavby:	SO01 - Hlavní objekt - změnový rozpočet	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČ/DIČ:	25274368/
Začátek výstavby:	29.01.2020	Konec výstavby:	31.05.2020	Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	31.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	56 781,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,04	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		48 919,81						
ZRN celkem		105 701,43	DN celkem	0,04	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	105 701,47
Základ 21%	105 701,47	DPH 21%	22 197,31	Celkem včetně DPH	127 898,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel STAVOKOMP SERVICE s.r.o. Bělehradská 119 580 01 Chotěboř IČ: 25274368 DIČ: CZ25274368 tel: 569 423 453, fax: 569 423 463
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Demolice objektu č.p. 446	Objednatel:	MĚSTO CHOTĚBOŘ
Druh stavby:	SO01 - Hlavní objekt - změnový rozpočet	Projektant:	
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
Zpracoval:	Čestmír Holan	Zpracováno dne:	31.03.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	43 601,92	43 601,92	0,00
	997	Přesun sutě	0,00	16 439,51	16 439,51	0,00
	979	Poplatky	0,00	45 660,00	45 660,00	0,00
Celkem:					105 701,43	

Stavební rozpočet

Název stavby: Dopravnice objektu č.p. 448		Doba výstavby: 124 dní		Objemová: MĚSTO CHOTĚBOŘ											
Ordná stavby: SO01 - Kámení objekt - zmluvový rozpočet		Základ výstavby: 29.01.2020		Projektant: 											
Lokalita: Chotěboř		Konec výstavby: 31.05.2020		Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o.											
JiŘBO:		Zpracováno dne: 31.03.2020		Zpracovatel: Čestmír Holan											
C		Kód	Název	MJ	Množství	Cena [Kč]	Podíl	Náklady [Kč]	Měrná	Celkem	Hromadný	Celkem	Cena		
1		501011314	Celková rozpočtová částka: 100000000,00 Dopravnice objektu prosluným rozšířením z čísel: podvozka 6,1 ZR 11 = 0,452942017km. Sauterborn - 632 620 (celkem) = 78,469 (celkem) = 623,124 = 1155,220m3. 1349,232 - 1155,202 = 194,03m3. Bourání zdiva kamenného z čísel na MLC podvozka 6,2 ZR Dřevní stavebního odpadu z demolic a dopravou na vzdálenosti do 100m a nahrazením do dřívěho zařízení za zdiva čísel, kamenná a smíšená - podvozka 6,3 ZR podvozka 6,3 ZR 632 620 (rozšíření) - 444 654 (převodován) = 87 966. Vodovodná doprava aul na sídlišti s náběžným na dopravní prostředek a náběžným přes 100m do 1km podvozka 6,4 ZR Vodovodná doprava aul ... příplatek za každý další 1 započítá 1km podvozka 6,5 ZR Příplatek za likvidaci odpadu pod lodem 200102 - vědní doprava nová podvozka Příplatek za likvidaci odpadu pod lodem 170201 - vědní doprava nová podvozka Příplatek za likvidaci odpadu pod lodem 170804 - vědní doprava nová podvozka Příplatek za likvidaci odpadu pod lodem 170804 - vědní doprava nová podvozka	m3	0,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	RTS II / 2019
2		997008005	Dřevní stavebního odpadu z demolic a dopravou na vzdálenosti do 100m a nahrazením do dřívěho zařízení za zdiva čísel, kamenná a smíšená - podvozka 6,3 ZR	m3	0,00	150,00	0,00	13 179,70	13 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
3		997008512	Vodovodná doprava aul na sídlišti s náběžným na dopravní prostředek a náběžným přes 100m do 1km	m3	0,00	30,10	0,00	2 644,73	2 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
4		997008519	Vodovodná doprava aul ... příplatek za každý další 1 započítá 1km	m3	0,00	7,00	0,00	615,08	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
5		997008519	Vodovodná doprava aul ... příplatek za každý další 1 započítá 1km	m3	0,00	2 400,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
6		997008519	Příplatek za likvidaci odpadu pod lodem 200102 - vědní doprava	m3	0,00	4,90	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
7		997008519	Příplatek za likvidaci odpadu pod lodem 170201 - vědní doprava	m3	0,00	0,16	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
8		997008519	Příplatek za likvidaci odpadu pod lodem 170804 - vědní doprava	m3	0,00	4,26	0,00	15 444,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
9		997008519	Příplatek za likvidaci odpadu pod lodem 170804 - vědní doprava	m3	0,00									RTS II / 2019	
Poznámky:		Celkem: 105 701,43													

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Demolice objektu č.p. 446	Objednatel:	MĚSTO CHOTĚBOŘ	IČ/DIČ:	00267538/
Druh stavby:	SO02 - Venkovní objekty - změnový rozpočet	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČ/DIČ:	25274368/
Začátek výstavby:	29.01.2020	Konec výstavby:	31.05.2020	Položek:	68
JKSO:		Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	31.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

	A	B	C
	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky -31 341,00	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00
	Montáž -19 488,68	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00
	Montáž -650,00		Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00
	Ostatní materiál 0,00		
	Přesun hmot a sutí 10 178,00		
ZRN celkem	-41 301,68	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00
			ORN celkem 0,00
			ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-41 301,68	DPH 21%	-8 673,35
		Celkem bez DPH	-41 301,68
		Celkem včetně DPH	-49 975,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel STAVOKOMP SERVICE S.R.O. Křižkova 1, Chotěboř 252 74 303 DIČ: 25274368 tel.: 569 423 453, tel.fax: 569 423 463
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Demolice objektu č.p. 446	Objednatel:	MĚSTO CHOTĚBOŘ
Druh stavby:	SO02 - Venkovní objekty - změnový rozpočet	Projektant:	
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
Zpracoval:	Čestmír Holan	Zpracováno dne:	31.03.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	-9 998,99	-9 998,99	0,00
	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-30 998,00	0,00	-30 998,00	-20,67
	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděn	-343,00	-700,00	-1 043,00	-0,52
	62	Úprava povrchů vnější	0,00	10 761,46	10 761,46	0,66
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Šachty, objekty na trubním vedení	0,00	-12 150,00	-12 150,00	-5,17
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	0,00	-100,00	-100,00	-0,07
	96	Bourání konstrukcí	0,00	-6 665,00	-6 665,00	-7,01
	997	Přesun sutě	0,00	-636,15	-636,15	-0,01
	998	Přesun hmot	0,00	10 191,00	10 191,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské	0,00	-663,00	-663,00	-0,02
Celkem:					-41 301,68	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Domořice objektu č.p. 446	Doba výstavby:	124 dní	Objednatel:	MĚSTO CHOTĚBOŘ
Druh stavby:	SO02 - Venkovní objekty - změnový rozpočet	Začátek výstavby:	29.01.2020	Projektant:	
Lokalita:	Chotěboř	Konec výstavby:	31.05.2020	Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	31.03.2020	Zpracovatel:	Čestmír Holan

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Odkopávky a prokopávky												
1		120001101	Příplatek k cenám v akopávek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení položka č.1 ZR	m3	-6,30	416,99	0,00	-8 998,99	-8 998,99	0,00	0,00	RTS II / 2019
2		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené položka č.2 ZR	m3	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
3		122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3 položka č.3 ZR	m3	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
4		132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh položka č.4 ZR	m3	-3,20	173,10	0,00	-553,80	-553,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
5		132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh přípl.za leplivost.Hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNÉ položka č.5 ZR	m3	-3,20	115,95	0,00	-371,05	-371,05	0,00	0,00	RTS II / 2019
6		133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet položka č.6 ZR	m3	-1,55	1 000,00	0,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
7		133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet - příplatek za leplivost položka č.7 ZR	m3	-1,55	140,00	0,00	-217,00	-217,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
8		133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet položka č.8 ZR	m3	-1,55	1 478,77	0,00	-2 289,00	-2 289,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
9		133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet - příplatek za leplivost položka č.9 ZR	m3	-1,55	223,87	0,00	-347,00	-347,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
10		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy položka č.10 ZR	m3	-5,82	85,00	0,00	-494,95	-494,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
11		162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m položka č.11 ZR	m3	-8,82	88,00	0,00	-767,40	-767,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
12		167101102	Nakládání, skládání a prekládání neulehlého výkopku položka č.12 ZR	m3	-5,82	47,00	0,00	-273,68	-273,68	0,00	0,00	RTS II / 2019
13		122201402	Vykopávky v zemníku položka č.13 ZR	m3	-5,82	52,00	0,00	-302,80	-302,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
14		122201409	Vykopávky v zemních příplatek za leplivost-vykopávky v zemníku v hor.3 položka č.14 ZR	m3	-12,82	16,00	0,00	-205,19	-205,19	0,00	0,00	RTS II / 2019
Zemní práce - povrchové úpravy terénu							-30 998,00	0,00	-30 998,00	0,00	-20,67	
15		181111111	Plošná úprava terénu v zemíně ů.1 až 4 položka č.15 ZR	m2	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
16		181301101	Rozproštění omítky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 položka č.16 ZR	m2	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
17		10321100	Substrát zahradnický pro výsadbu VL - položka č.17 ZR	m3	-34,44	900,01	-30 998,00	0,00	-30 998,00	0,60	-20,67	RTS II / 2019
18		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené položka č.18 ZR	m2	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
19		00572410	Ostvo směs travní parkové - položka č.19 ZR	kg	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
Světlo a kompletní konstrukce												
20		311 P.C.001	Statické zpevnění stávající ohradní zdi položka č.20 ZR	kus	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
21		340001001	Řezání zdiva z cihel nebo betonu položka č.21 ZR	m	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
Kryty, pozemních komunikací, letiště a ploch dlažebních (předlažby)							-343,00	700,00	1 043,00	0,52		
22		113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší položka č.22 ZR	m2	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	RTS II / 2019
23		979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací položka č.23 ZR	m2	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
24		979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek položka č.24 ZR	m2	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
25		564851111	Podklad ze štěrku tří ŠD frakce B-16 položka č.25 ZR	m2	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	RTS II / 2019

59	982042320	položka č.58 ZR Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	-0,23	1 782,22	0,00	-401,00	-401,00	2,20	-0,50	RTS II / 2019
60	981011111	položka č.59 ZR Demolice budov postupným rozebráním, dřevěné lehké	m3	-16,25	123,02	0,00	-1 999,00	-1 999,00	0,04	-0,65	RTS II / 2019
61	722270102	položka č.60 ZR Demontáž vodometrové sestavy závlivové G1	soubor	-1,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
62	723150801	položka č.62 ZR Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	-8,00	55,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	-0,02	RTS II / 2019
997 Přesun sutě											
63	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice	kus	-3,40	150,00	0,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
64	997006512	položka č.63 ZR Vodorovná doprava sutí na skládku	kus	-3,40	30,10	0,00	-102,34	-102,34	0,00	0,00	RTS II / 2019
65	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku - příplatek	kus	-3,40	7,00	0,00	-23,81	-23,81	0,00	-0,01	RTS II / 2019
998 Přesun hmot											
66	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby	t	44,31	230,01	0,00	10 191,00	10 191,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
784 Konstrukce klempířské											
67	784214406	Oplechování horních ploch zdí	m2	-1,00	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,02	-0,02	RTS II / 2019
68	988764201R00	položka č.67 ZR Přesun hmot pro klempířské konstr.. výšky do 6 m	%	-2,00	6,50	0,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
položka č. 68 ZR											
							Celkem:	-41 301,68			

Poznámka:

Doklad pro přepravu ostatních odpadů po území ČR

ICOL:		Interní číslo: HB 135	Kyvadlová přeprava: Ne	
Odesílatel:		Příjemce / vykládká:		
IČO 25274368	IČZ/IČP 252743681	IČO 26741172	IČZ/IČP CZ01067	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení STAVOKOMP SERVICE s.r.o.		Obchodní firma/název/jméno a příjmení AHV ekologický servis, s.r.o. HB		
Ulice, č.p., č.o. Bělohorská 119		Ulice, č.p., č.o. Šmolovy 232		
Obec, PSČ Havlíčkův Brod, 58001		Obec, PSČ Havlíčkův Brod, 58001		
IČZÚJ 568414		IČZÚJ 568414		
Telefon 724756944		Telefon 776 655 561		
Připojené doklady:				

Nakládka ostatního odpadu					
Místo nakládky:			Pořadové číslo místa nakládky: 1		
IČO 25274368			IČZ/IČP 252743681		
Obchodní firma/název/jméno a příjmení STAVOKOMP SERVICE s.r.o.					
Ulice, č.p., č.o. Bělohorská 119					
Obec, PSČ Havlíčkův Brod, 58001					
IČZÚJ 568414					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název ostatního odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů	Korakca množství (t)
1	200102	Sklo	0,340000		
2	170201	Dřevo	4,600000		
3	170604	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	0,150000		
4	170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	4,290000		

Dopravce ostatního odpadu	
Dopravce:	Pořadové číslo dopravce: 1
IČO 26741172	Registrační číslo návěsu
Obchodní firma/název/jméno a příjmení AHV ekologický servis, s.r.o.	Registrační značka přívěsu
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Saturnova 1209/25	Razítko a podpis:
Obec, PSČ Praha 22, 10400	<p> Dopravce: Saturnova 1209/25, 104 00 Praha 10 tel: 267 310 111 www.ahv.cz IČ: 26741172 IČO: CZ26741172 27- </p>
IČZÚJ 538931	
Telefon 323 603 859	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozů 7A2 3228	

Náklad předán dopravci:		Náklad předán příjemci:	
Datum 20.3.2020	Čas 00:00	Datum 20.3.2020	Čas 00:00
Odesílatel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o. Bělohorská 119 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368 tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463		Příjemce: AHV ekologický servis, s.r.o. HB	
Razítko a podpis:		Razítko a podpis:	

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Suť z demolice objektu č.p.446

datum	hmotnost naloženého vozidla (kg)	hmotnost prázdného vozidla (kg)	hmotnost nákladu (kg)
9.3.2020	26170	13260	12910
	27310	13260	14050
	27480	13260	14220
	25940	13260	12680
	26540	13260	13280
	27900	13260	14640
	27540	13260	14280
	27790	13260	14530
	26170	13260	12910
	27670	13260	14410
10.3.2020	26030	13260	12770
	27040	13260	13780
	27940	13260	14680
	28620	13260	15360
	27450	13260	14190
	27890	13260	14630
	27950	13260	14690
	26940	13260	13680
	26560	13260	13300
11.3.2020	25430	13260	12170
	26230	13260	12970
	26640	13260	13380
	26650	13260	13390
	26130	13260	12870
	25680	13260	12420
	26120	13260	12860
	28460	13260	15200
	26530	13260	13270
	26400	13260	13140
13.3.2020	26320	13260	13060
	27140	13260	13880
	27820	13260	14560
	27340	13260	14080
	26230	13260	12970
	26930	13260	13670
	27750	13260	14490
	29400	13260	16140
13.3.2020	29890	13260	16630
16.3.2020	15150	8770	6380

Celkem	532520
---------------	---------------