



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 19/SML2835/01/PS/INV
Číslo zhotovitele: |

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA– DODATEK Č.1 |

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního
technická jednání: Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348
(dále jen „příkazce“)

a

Zhotovitel/dodavatel: Jaroslav Dubský

Sídlo: Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň
Zastoupený: Jaroslavem Dubským
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Jaroslav Dubský
E-mail/telefon: dps.dubsky@post.cz / +420 720 953 933
IČO: 04794621
DIČ: CZ7412232454
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-2157650297/0100
(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy ze dne 2.9.2019 na akci: „**DD a ŠJ, Mašťov - rekonstrukce kotelny, UT a přípravy TUV**“ TDS práce takto:

III. Odměna a platební podmínky

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za řádné splnění závazku odměna ve výši:

- **123 000,- Kč** (slovy: stovacetřítisíc korun českých) **bez DPH**

- **148 830,- Kč** (slovy: stočtyřiceosmtisícsmstřicet korun českých) **včetně 21% DPH.**

2. Hodnota dodatku činí:

- **36 900,00 Kč** (slovy: třicetšesttisícdevětset korun českých) **bez DPH**

- **44 649,00 Kč** (slovy: čtyřicetčtyřtisícšestsetčtyřicetdevět korun českých) **včetně DPH.**

3. Nová cena náležící příkazníkovi za řádné splnění závazku je stanovena ve výši.

- **159 900,00 Kč** (slovy: jednostopadesátdevěttisícdevětset korun českých) **bez DPH**

- **193 479,00 Kč** (slovy: jednostodevadesáttřítisícečtyřistasedmdesátdevět korun českých) **včetně DPH.**

Vzhledem k provádění nutných změn došlo k prodloužení termínu realizace stavby oproti původnímu předpokladu o 5 měsíců.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/103950/2019/INV/VZ-INV/97/TDS – 134.18 uvedené v nabídce příkazníka a navýšení o 30 % dle vzájemné dohody zúčastněných stran v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 21. 04. 2020

V Kadani dne 08. 04. 2020

.....
Příkazce
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová

.....
Příkazník
Jaroslav Dubský
OSVČ/majitel