

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Název zakázky: „Odstraňování postradatelných objektů SŽDC – demolice (obvod OŘ PHA) na trati č. 170 – Újezd u Hořovic, č. 223 – Sedlčany, Praha Žižkov, č. 125 – Chrášťany u Rakovníka, č. 125 – Chrášťany u Rakovníka, č. 124 – Milostín, č. 124 – Milostín, č. 061 – Oskořínek, č. 093 – Dubí u Kladna, č. 120 – Praha Vyšehrad, č. 126 – Svojetín, č. 126 – Mutějovice, č. 220 – Benešov u Prahy“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: XXX, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 002 / 2020

a

#### **TREPART s.r.o.**

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 25917838, DIČ: CZ25917838

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C206689

zastoupena: Pavlem Pátkem, jednatelem

#### **Korespondenční adresa:**

TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 200/2019029

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 10. 01. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## 1. Úvodní ustanovení

**1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## 2. Předmět dodatku

### 2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1)

**Cena díla (bez DPH)** - se doplňuje a mění takto:

<b>Celková původní cena (bez DPH):</b>	<b>1 755 467,45</b>	<b>Kč</b>
Vícepráce celkem dle ZL1 (bez DPH):	193 029,90	Kč
Méněpráce celkem dle ZL1 (bez DPH):	- 68 300,00	Kč
<b>Celková nová cena (bez DPH):</b>	<b>1 880 197,35</b>	<b>Kč</b>

## Zdůvodnění

### **SO.13 – Benešov u Prahy – sklad (6000336797):**

V průběhu realizace byla po demolici objektu zjištěna kontaminovaná zemina ropnými látkami. Dále byla v podkladních vrstvách nalezena ocelová potrubí a v některých z nich byl zjištěn výskyt nafty. Tento odpad je nutné (vzhledem k silnému ropnému zápachu) deponovat na skládku jako nebezpečný odpad obsahující ropné látky.

V současné době není dostupná technologie pro realizaci zpevněné plochy vsypným makadamem. Pro realizaci této skladby nejsou dostupné vstupní materiály. Z tohoto důvodu je navržena skladba ve shodné tloušťce z asfaltového recyklátu.

## 3. Další ustanovení

**3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## 4. Závěrečná ustanovení

**4.1** Tento dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

**4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

**4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

**4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

**4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1                      Položkový soupis víceprací a méněprací

V Praze dne 20. 04. 2020

V Praze dne 08. 04. 2020

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Vladimír Filip, v. r.**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

**Pavel Pátek, v. r.**  
jednatel  
TREPART s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

## Rekapitulace ZL č.1

SO	Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO.01	Újezd 56 - str.d.č.63/55 (5000166932)	375 906,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	375 906,65 Kč
SO.02	Sedlčany - kolejová váha (5000357126)	62 063,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	62 063,25 Kč
SO.03	Praha Žižkov - domek kolejové váhy (5000117190)	49 421,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	49 421,48 Kč
SO.04	Chrástřany - výhybkové stanoviště č.2 (5000113958)	157 665,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	157 665,39 Kč
SO.05	Chrástřany - výhybkové stanoviště č.1 (5000141025)	40 429,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 429,80 Kč
SO.06	Milostín - sklad PHM-TO (6000326413)	93 679,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 679,85 Kč
SO.07	Milostín - útulek TO (6000315667)	87 950,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	87 950,35 Kč
SO.08	Oskořínek - závorářské stanoviště (5000096332)	51 860,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 860,75 Kč
SO.09	Kladno Dubí - útulek pro výhybkáře (6000297773)	35 390,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 390,82 Kč
SO.10	Praha Vyšehrad - stavědlo č.1 (5000145356)	181 616,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	181 616,85 Kč
SO.11	Svojetín - výh. stanoviště č.2 (5000141028)	39 586,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 586,61 Kč
SO.12	Mutějovice žst. - domek kolejové váhy (5000328783)	57 054,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 054,95 Kč
SO.13	Benešov u Prahy - sklad (6000336797)	522 840,70 Kč	193 029,90 Kč	-68 300,00 Kč	647 570,60 Kč
	<b>Cena celkem</b>	<b>1 755 467,45 Kč</b>	<b>193 029,90 Kč</b>	<b>-68 300,00 Kč</b>	<b>1 880 197,35 Kč</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 37\_1  
Stavba: Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 11. 2019
Zadavatel:		IČ:	70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o.		DIČ:	CZ70994234
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky

<b>Cena bez DPH</b>			<b>124 729,90</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>124 729,90</b>	<b>26 193,28</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>150 923,18</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 37\_1

**Stavba:** Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Místo: Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>124 729,90</b>	<b>150 923,18</b>	
SO.13	Benešov u Prahy - sklad (6000336797) MĚNĚPRÁCE	-68 300,00	-82 643,00	STA
SO.13_V	Benešov u Prahy - sklad (6000336797)_VÍCEPRÁCE	193 029,90	233 566,18	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:

**SO.13 - Benešov u Prahy - sklad (6000336797)\_MÉNĚPRÁCE**

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-68 300,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 300,00	21,00%	-14 343,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-82 643,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:

**SO.13 - Benešov u Prahy - sklad (6000336797)\_MÉNĚPRÁCE**

Místo: Benešov

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-68 300,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-68 300,00

---

1 - Zemní práce

XXXXXXXXXX

---

5 - Komunikace pozemní

XXXXXXXXXX

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:

**SO.13 - Benešov u Prahy - sklad (6000336797)\_MÉNĚPRÁCE**

Místo: Benešov

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-68 300,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-68 300,00
D	1		Zemní práce				[REDACTED]
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 170.504	t	-116,000	[REDACTED]	[REDACTED]
D	5		Komunikace pozemní				[REDACTED]
9	K	575191111	Vsypný makadam VM z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, se vsypem z kameniva drceného obaleného asfaltem. po zhutnění tl. 100 mm	m2	-277,000	[REDACTED]	[REDACTED]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:

**SO.13\_V - Benešov u Prahy - sklad (6000336797)\_VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**193 029,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 029,90	21,00%	40 536,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**233 566,18**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt: **SO.13\_V - Benešov u Prahy - sklad (6000336797)\_VÍCEPRÁCE**

Místo: Benešov

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**193 029,90**

5 - Komunikace pozemní

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

1 - Zemní práce

[REDACTED]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

Objekt:

**SO.13\_V - Benešov u Prahy - sklad (6000336797)\_VÍCEPRÁCE**

Místo: Benešov

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**193 029,90**

D		5	Komunikace pozemní				[REDACTED]
35	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	277,000	[REDACTED]	[REDACTED]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]
D		1	Zemní práce				[REDACTED]
34	M	94620005	poplatek za uložení odpadu s obsahem ropy nebo oleje zaříděného kódem 17 09 03	t	116,000	[REDACTED]	[REDACTED]

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 719775

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 60d6a55f-d792-46f8-90b9-f5174271fe70

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.04.2020 08:32:00



2bc8da04-9b7a-4e65-8892-214f1beccbd5