

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 8. 4. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice

zastoupený Ing. Lukášem Filou, starostou městské části Brno–Chrlice

se sídlem: Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno

IČO: 44 99 27 85/23

Bankovní spojení: Fio banka, č. ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Molišová, Leopold Šrom

Zhotovitel: Huslík s.r.o.

Zastoupený Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Masná 527/7f, 602 00 Brno

IČ: 25527495

DIČ: CZ25527495

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30590

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. [REDACTED]

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 8.4.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „ZŠ a MŠ Jana Broskvy – oprava kanceláře jídelny“, takto:

1.

Předmět díla uvedený v odstavci 1. článku II. smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány co do množství, druhů prací a použitého materiálu v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze tohoto dodatku jako nedílná součást tohoto dodatku.

2.

Cena díla sjednaná v odstavci 1. článku IV. smlouvy se snižuje o 17.106 Kč + DPH ve výši 3.592,26 Kč, celkem o 20.698,26,- Kč.

Celková cena díla činí 129.133 Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Doložka

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Brno–Chrlice z 40/VIII. schůze konané dne 21. 4. 2020.

V Brně dne:

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Fila
starosta

Ing. Miroslav Kupčík
jednatel