

<b>HARMONOGRAM PRACÍ</b>													
<i>Rok :</i>		s t a v	2020										
<i>Měsíc :</i>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Týden :</i>													
1	Předání výzvy objednatelem	P											
		S											
2	Předání staveniště - do 5 dní od předání výzvy	P											
		S											
3	ŠKOLNÍ KUCHYŇKA ZŠ DLOUHÁ	P											
		S											
4	Stavební práce	P											
		S											
5	Stolařské výrobky D+M	P											
		S											
6	ZTI a plynoinstalace	P											
		S											
7	Elektroinstalace	P											
		S											
8	ŠKOLNÍ KUCHYŇKA ZŠ JUBILEJNÍ	P											
		S											
9	Stavební práce	P											
		S											
10	Stolařské výrobky D+M	P											
		S											
11	ZTI a plynoinstalace	P											
		S											
12	Elektroinstalace	P											
		S											
13	Dokončení a předání prací do 75 dní od předání výzvy	P											
		S											