

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2018/I/Zav
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Geoengineering s.r.o.**
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Zastoupený ve věcech smluvních [redacted], jednatel společnosti
i ve věcech technických: [redacted], vedoucí projektant
Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1 [redacted]
DIČ: CZ47668121
IČO: 47668121
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2018/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce mostu přes Bílovku na ul. Mlýnská v Bílovci - projekt**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).



1) Nesporné skutečnosti

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídaných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele během projednávání souhlasu s umístěním stavby a časovou náročností spojenou s nutností projednat vzniklé nepředvídatelné okolnosti u kompetentních orgánů.

2) Předmět dodatku

Článek II. Cena, bod 1, odst. a), se rozděluje na 2 části a nově zní takto:

a) Zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR

aa) Projektová dokumentace pro územní řízení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zpracování do projektové dokumentace), propočet

Cena bez DPH:	200.000,- Kč
DPH 21%:	42.000,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	242.000,- Kč

ab) Předání vydaného pravomocného územního rozhodnutí

Cena bez DPH:	80.000,- Kč
DPH 21%:	16.800,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	96.800,- Kč

Celková cena projektovou dokumentaci v úrovni DUR

Cena bez DPH:	280.000,- Kč
DPH 21%:	58.800,- Kč
Cena vč. 21% DPH :	330.800,- Kč

Článek III. Doba plnění, bod 1, se mění v části předání a převzetí díla bez vad a nedodělků takto:

aa) Projektová dokumentace pro územní řízení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zpracování do projektové dokumentace), propočet

do 15.4.2020

ab) Předání vydaného pravomocného územního rozhodnutí:

do 30.9.2020

b) Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zpracování do projektové dokumentace), předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 20 týdnů od vydaného pravomocného územního rozhodnutí

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

do 4 týdnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

Článek IV. Platební a fakturační podmínky, bod 2, se mění takto:

2. Po předání a převzetí dílčí části díla (aa,ab,b,c) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci dané části předmětu této smlouvy.

Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek byl schválen 34. schůzí rady města Bílovec dne 06.04.2020 usnesením č. RM/970/34/2020.

V Bílovci dne **14. 04. 2020**

V Ostravě dne **3.4.2020**

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

