



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Číslo dodatku: **2019/Mal/000245/SML/1**

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2019

na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

„Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ - I. etapa

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1.

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem

zastoupené

IČO

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

00296651

CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

a

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. č. 28 672

Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

LINEPLAN s.r.o.

28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti

62255860

CZ62255860

[REDACTED]

[REDACTED]

2.

Předmět dodatku

1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.12.2019 smlouvu o dílo č. 2019/Mal/000245/SML na vypracování projektové dokumentace s názvem „Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ - I. etapa (dále jen „smlouva“).

2) Smluvní strany se dohodly na rozšíření smlouvy v **části B** Dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) a DPS a AD, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1 písm. A. Dokumentace pro společné povolení stavby (dále také „DPSPS“), **znění:**

- Dokumentace pro společné povolení stavby bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.
- Součástí této DPSPS budou:
 - doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona dle požadavků objednatele a budoucího uživatele a s ostatními účastníky řízení,
 - oceněný rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DPSPS i dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu,
 - zapracovány veškeré požadavky dotačních podmínek SFDI a administrátora dotace

se doplňuje o tento text:

- zapracovány veškeré vyvolané změny a rozsahy nad rámec původního zadání:
 - změna koncepce samotného umístění chodníku oproti původnímu zadání šířky 2,0 m na nově 1,50 m s odstupem 1,0 m od obrubníku silnice.
 - umístění nových rozvodů veřejného osvětlení a zapracování návrhu rozvodů kamerového systému do nově vzniklého pásu o šířce 1,0 m mezi silnicí a chodníkem (samotné řešení rozvodů pro napájení a datový přenos kamerového systému není součástí toho smluvního vztahu) ,
 - vyprojektování nového veřejného osvětlení v celé délce trasy chodníku včetně nasvícení míst pro přecházení, dodání světelně technických výpočtů a rozpočtů rozděleného na čtyři části, podle investora, tzn. pro obec Pržno a pro město Frýdlant nad Ostravicí a dále podle metodiky SFDI na způsobilé a nezpůsobilé výdaje s doplněním o nové stavební objekty,
 - vyprojektování nových opěrných stěn v katastru Lubno vpravo naproti stávající kamenné opěrné zdi v majetku Správy silnic moravskoslezského kraje po eliminaci záboru pozemku parcely č. 3/1 v katastrálním území Lubno a dále na levé straně podél chodníku pro vyrovnání terénního rozdílu s ohledem na svažité území, přiléhající k dnešní silnici č. III/48414, včetně rozpočtu dle metodiky SFDI s doplněním o nové stavební objekty.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v **části B** Dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) a DPS a AD,

čl. III. Cena díla ve znění:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro společné povolení stavby (DPSPS)	528.220	110.926	639.146
PD pro provádění stavby (DPS)	136.500	28.665	165.165
Cena celkem	664.720	139.591	804.311

zní nově takto:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro společné povolení stavby (DPSPS)	792.220	166.366	958.586
PD pro provádění stavby (DPS)	136.500	28.665	165.165
Cena celkem	928.720	195.031	1.123.751

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v **části D Společná ustanovení** pro část B a C

čl. I. Cenová ujednání ve znění:

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH za (DPSPS) a DPS	664.720
DPH	139.591
Odměna bez DPH za IČ a AD	174.780
DPH	36.704
Celková cena bez DPH	839.500
DPH	176.295
Celková cena včetně DPH	1.015.795

zní nově takto:

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH za (DPSPS) a DPS	928.720
DPH	195.031
Odměna bez DPH za IČ a AD	174.780
DPH	36.704
Celková cena bez DPH	1.103.500
DPH	231.735
Celková cena včetně DPH	1.335.235

3.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 37/7.24 dne 02.04.2020.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

V Ostravě dne

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Frýdlant nad Ostravicí	LINEPLAN s.r.o.
RNDr. Helena Pešatová, starostka města	Ing. Radim Čech, jednatel společnosti