



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-3336/2017, čís. zhotovitele 17028/17

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“

ISPROFOND: 5623720018

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3336/2017**

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17028 /17**

(dále jen „**Zhotovitel**“)



Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy tak, jak je uvedeno dále:

1. Po odevzdání dokumentace dne 20.11.2017 k prvnímu dílčímu plnění obdržel zhotovitel od Správy železniční geodzie Olomouc nový podklad – zaměření skutečného stavu kolejí v zájmové části včetně tzv. „Projektu směrové a výškové úpravy a zajištění geometrické polohy“, kterým došlo k zcela nové úpravě bodového pole. Tuto skutečnost je nutno zapracovat do již odevzdané dokumentace. Zapracování uvedeného podkladu má zásadní vliv na kolejové řešení samotné žst. Hrušovany u Brna a následně i na všechny ostatní profese (zejména mosty, trakční vedení, kabelové vedení) a má vliv na termín druhého dílčího plnění.

2. Na základě požadavku MD na aplikaci požadavků TSI v případě staveb na regionálních drahách se rozšiřuje předmět díla o doplnění analýzy požadavků TSI na úsek regionální dráhy Hrušovany (mimo) - Židlochovice včetně zajištění stanoviska notifikované osoby o ověření souladu návrhu s TSI.

Shora uvedené změny dle bodu 1 a 2 jsou změnou smlouvy dle § 222 odst.4 ZZVZ a mají vliv na změnu ceny díla a termín plnění druhé dílčí etapy.

3. Dodatkem dále dochází k odstranění zhotovitelem chybně uvedené výše jednotkové ceny v položkách č. 9,10,11 a 14 Přílohy č.4 – Rozpis nabídkové ceny, část 2.- Dodatečné služby na zpracování Projektu. Změna jednotkové ceny u uvedených položek nemá vliv na výši ceny díla části 2 Přílohy č.4 - Dodatečné služby na zpracování Projektu ani na celkovou cenu díla.

Uvedené změny dle bodů 1,2 a 3 jsou zapracovány do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“. Novelizovaná podoba této Přílohy č. 5 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.

4. V **ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** - v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní text Příloh č. 4 a 5 a nahrazují se novým textem v tomto znění:

Příloha č. 4: Rozpis ceny díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-3336/2017, čís. zhotovitele 17028/17 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.

8. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou novelizované Přílohy č.4 a č. 5.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

20.2.2018

16.2.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
Celkem za základní služby:					16.904.157,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Zajištění mapových podkladů	km			
8	Geodetické práce	km			
9	Doplňující geotechnický průzkum pro	km			47.244,- Kč



	železniční spodek				
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
11	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou	hod			
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě pro část regionální dráhy	hod			
Celkem za dodatečné služby:					1.535.272,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	960,00	660,- Kč	633.600,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu 960 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.



▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>19.073.029,- Kč</u>	<u>4.005.336,- Kč</u>	<u>23.078.365,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>18.439.429,- Kč</u>	<u>3.872.280,- Kč</u>	<u>22.311.709,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>633.600,- Kč</u>	<u>133.056,- Kč</u>	<u>766.656,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>		
2. <u>Dílčí etapa</u>		
3. <u>Výkon autorského dozoru</u>		
<u>Celkem:</u>	<u>19.073.029,- Kč</u>	<u>23.078.365,- Kč</u>



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 1. dílčí fakturace – 59,41% ceny za zpracování Projektu	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 2. 4. 2018 2. dílčí fakturace – 40,58% ceny za zpracování Projektu	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	12 měsíců (předpoklad 08/2018 – 08/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	Dokončení stavebních prací na zhotovení stavby <u>předpoklad do 08/2019</u> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 720189

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d1aea391-6ed9-4e3c-8ed4-d60350e028f7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.04.2020 10:26:01



3b1423df-894c-4665-a348-414bf44903ba