

Příloha č. 3 – Harmonogram provádění Díla

Nabytí účinnosti smlouvy – čas T

Akceptace části „Obnova datového úložiště“ – T + 60 kalendářních dní

Akceptace části „Obnova FC přepínačů“ – T + 90 kalendářních dní

Akceptace části „Obnova serverů“ – T + 90 kalendářních dní

Začátek poskytování služby „Technická podpora dodavatele v období migrace“ – od Akceptace části „Obnova datového úložiště“

Ukončení poskytování služby „Technická podpora dodavatele v období migrace“ - Akceptace části „Obnova datového úložiště“ + 90 kalendářních dní