

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
OSTRAVA-ZÁBŘEH
PUSKÁ 3077/135
IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368

SMLOUVA
46/2020
ID

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek“) mezi těmito smluvními stranami

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČO: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená: Ing. Liborem Folwarczynym, Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Refri systémy, s.r.o.

sídlo / místo podnikání: U Červeného mlýnku 897/4, 196 00 Praha 9

IČ: 017 51 255

DIČ: CZ01751255

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211209

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 259496439/0300

zastoupen: Roman Frász, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“).

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.4.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce chladicího zařízení OSTRAVAR ARÉNY“, ev. č. VZ P19V00000006 (dále jen „Smlouva o dílo“). Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu výběrového řízení propukla globální pandemie koronaviru COVID-19 a byla přijata nová úřední opatření, která mají enormní vliv na plnění Smlouvy o dílo, zejména s ohledem na hygienická opatření, podmínky výkonu práce či na dodávku zboží (včetně kondenzátoru, který je součástí dodávky), došlo k významné změně skutečností, které učinily nutným uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto: „Zhotovitel provede kompletní Dílo ve lhůtě do 22.7.2020. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro zavedení zkušebního provozu. Zkušební provoz započne nejpozději dne 20.7.2020.“
3. Článek IV. odst. 2 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto: „Práce na Díle budou zahájeny nejpozději do 31.5.2020, za podmínky, že Zhotovitel datovou schránkou závazně potvrdí Objednateli nejpozději do 31.5.2020, že odpařovací kondenzátor bude dodán tak, aby byl splněn termín dokončení Díla. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.“
4. Do Smlouvy o dílo se vkládá článek VII. odst. 16 ve znění „V případě, že Zhotovitel zahájí práce na Díle a v průběhu plnění smlouvy zjistí, že není schopen dodržet termín dokončení Díla pro překážky na straně Zhotovitele, je povinen o tomto bezodkladně písemně informovat Objednatele

0202/24
D1

a uvést Dílo do původního stavu na vlastní náklady, a to do termínu dokončení Díla. Objednatel je na základě takového oznámení oprávněn odstoupit od smlouvy, kdy takového odstoupení od smlouvy neruší povinnost Zhotovitele uvést Dílo do původního stavu. Jestliže Zhotovitel nevrátí Dílo do původního stavu v termínu dokončení Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení se splněním této povinnosti."


5. Do článku VIII. se vkládá odst. 8 ve znění „Smluvní strany zajistí, že v průběhu plnění Smlouvy o dílo budou dodržována vládní nařízení, opatření a doporučení zamezující šíření koronaviru COVID-19, zejména, že bude minimalizován přístup třetích osob do místa plnění.“
6. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo, která obsahovala původní podmínky, se tímto mění tak, že se nahrazuje Revidovanou přílohou č. 1, která stanovuje upravené termíny plnění smlouvy.
7. V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změn.
8. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a plnění všech povinností z něj vyplývajících bylo náležitě schváleno příslušnými orgány smluvních stran v souladu s právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy smluvních stran, a nevyžaduje, ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v registru smluv v případě naplnění zákonných podmínek pro zveřejnění, kdy zveřejnění zajistí Objednatel. V případě sporu o tom, zda byly naplněny podmínky zákonné povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, se smluvní strany dohodly na tom, že Objednatel vyhodnotí a určí, zda smlouva má být a bude zveřejněna v registru smluv.
11. Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé vůle, nikoliv v tísní, či za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s textem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
13. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Revidovaná příloha č. 1 - Harmonogram výstavby.

Za Objednatele:

V OTRAVĚ dne 22.4.2020



.....
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.
předseda představenstva

V OTRAVĚ dne 22.4.2020


.....
Ing. Jaroslav Kovář,
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V OTRAVĚ dne 22.4.2020


.....
Roman Frász,
jednatel

Rein Systems s.r.o.
U Červeného dvýřku 897/4
196 00 Praha 9 - Čakovice
IČ: 01751255, DIČ: CZ01751255
mobil: +420 722 986 896

REVIDOVANÁ PŘÍLOHA Č. 1 - HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Tato příloha specifikuje harmonogram výstavby a závazné lhůty výstavby pro Zhotovitele při provádění Díla pro Objednatele na základě Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce chladícího zařízení OSTRAVAR ARÉNY“.

Nejpozději dne **31.5.2020** Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací při provádění Díla.

Nejpozději dne **31.5.2020** Zhotovitel zahájí práce na Díle.

Nejpozději dne **22.7.2020** Zhotovitel provede kompletní Dílo.

Dne **20.7.2020** začne zkušební provoz Díla.