

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.3.2020

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zast. Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednajícím Ing. Františkem Holenkou, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
zaps. v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 335
IČO: 00220078, DIČ: CZ00220078
zast. Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 18.3.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo** - jednostupňový projekt pro stavební řízení a provádění stavby:

„Sněžné jámy Revír Moravec a Revír Lísek“

a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Z důvodu nepříznivé ekonomické situace objednatele a na základě dohody smluvních stran se:

- v čl. I., odst. 1. vypouští stavební objekt Revír Lísek
- v čl. III., odst. 1. mění cena za dílo na 27.356,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 16.4.2020

Brno: 7.4.2020

Objednatel
Ing. František Holenka
ředitel Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel
Ing. Petr Marčák
jednatel