

D O D A T E K č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1669-2016-541101 uzavřené dne 04. 01. 2017
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice**
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ludmila Gerzová, Ing. Petr Skalický
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon:	+420 725 900 768, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	l.gertzova@spucr.cz, p.skalicky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
ID DS:	eep75pz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 1669-2016-541101 na zpracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice.**“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem onemocnění COVID-19 a v souladu s Usnesením Vlády České republiky č. 87/2020 Sb. provádí úprava termínu dílčího fakturačního celku 3.2.2.následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení - původní	Termín ukončení - nový
3.2	Návrhové práce		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.03.2020	31.7.2020

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne: 30.03.2020

V Příbrami dne: 26.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.