

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „VH UZEL VNOROVY – KŘÍŽENÍ BAŤOVA KANÁLU S ŘEKOU MORAVOU, ETAPA Č. I“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Se sídlem:	Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-7494420217/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	541 651 325
E-mail:	keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Sdružení ve společnosti „VH uzel Vnorovy – křížení Baťova kanálu s řekou Moravou, etapa č. 1“

Název:	HYDROPROGRESS, s.r.o. (vedoucí účastník sdružení – správce)
Se sídlem:	Sevastopolská 338/6, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Zastoupený:	Martin Pavlík
IČO:	04449461
DIČ:	CZ04449461
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	8926442001/5500
Kontaktní osoba:	Martin Pavlík
Telefon:	

Název:	AQUACENTRUM BŘECLAV s.r.o.
Se sídlem:	Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav
Zastoupený:	Ing. Milan Bartolšic
IČO:	60710063
DIČ:	CZ60710063
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	191903250267/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Bartolšic
Telefon:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13.08.2018 **smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „VH UZEL VNOROVY – KŘÍŽENÍ BAŤOVA KANÁLU S ŘEKOU MORAVOU, ETAPA č. I“ a výkon autorského dozoru č. JMK054354/18/ORR**(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby transborderu přes řeku Moravu, zázemí s toaletami a přípojek až k objektu zázemí. (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Tato Smlouva nabyla účinnosti dne 15.08.2018.
2. Účelem dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava rozsahu díla, vyplývající ze závěrů dosud vykonané projekční a inženýrské činnosti a prodloužení termínu plnění části díla v návaznosti na změny v rozsahu plnění, z důvodu prokazatelné a objednatelům schválené potřeby změn ve zpracování plnění vyvolaných zejména zkoordinováním záměru objednatele s požadavky Povodí Moravy, s.p. Jedná se zejména o následující změny:
 - přibyl nový objekt SO 04 Zpevnění a rozšíření hráze;
 - přibyl projekt vrtané studny – dle původního zadání byla přípojka vodovodu vedena z domku jezného na levém břehu řeky Moravy, na základě nesouhlasu provozovatele tohoto objektu byla schválena varianta studny;
 - vlastní těleso transbordéru je oproti původnímu návrhu navrženo bez kotevních lan a je posunuto oproti původnímu osazení v terénu, aby se přizpůsobilo realizovaným a plánovaným stavebním záměrům v této lokalitě, musí být přepracováno jeho statické posouzení.
3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na výše uvedené úpravy rozsahu díla došlo v průběhu zpracovávání projektové dokumentace několikrát k přerušení běhu lhůt pro předání a převzetí jednotlivých částí plnění a žádná se smluvních stran nebyla v průběhu plnění Smlouvy a ke dni uzavření tohoto dodatku není v prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy.
4. Aktuální rozsah díla je dán projektovou dokumentací k žádosti o vydání územního rozhodnutí ze dne 22.04.2019 a pravomocným územním rozhodnutím ze dne 17.09.2019.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy; text čl. III. odst. 2 písm. g) Smlouvy zní nově takto:

- g) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. g) této smlouvy (*výkon IČ – zajištění pravomocného stavebního povolení*) **nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 139. schůzi konané dne 30.3.2020 usnesením č. 9681/20/R139

V Brně dne 21.04.2020

V Brně dne 14.04.2020

objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtmán

zhotovitel
HYDROPROGRESS, s.r.o.
Martin Pavlík, jednatel

zhotovitel
AQUACENTRUM BŘECLAV, s.r.o.
Ing. Milan Bartolšic, jednatel