

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 8

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslav Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	727 956 453, 727 956 386
<b>E-mail :</b>	j.cermak@spucr.cz, j.stefl@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ, a. s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXX, XXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247/0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 57-2017-520201 „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vilanec“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):**

## **Článek I.**

### **Předmět a účel dodatku**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínů plnění a změna počtu měrných jednotek dílčího fakturačního celku 3.4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku 3.4 se posouvá o 2 měsíce, počet měrných jednotek se upravuje z původních 220 MJ na 44 MJ dle požadavků vlastníků na vytyčení.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a s tím spojené komplikace při vytyčování hranic pozemků (nelze svolat vlastníky pozemků na předání vytyčených hranic). Dále se tímto dodatkem upravuje i počet měrných jednotek. V době podpisu smlouvy o dílo nebyl známý přesný počet MJ, a proto byl stanoven kvalifikovaným odhadem. Dle žádostí vlastníků pozemků o vytyčení dochází k ponížení z původních 220 MJ na skutečných 44 MJ (při ceně 950,- Kč/MJ bez DPH se jedná o samostatné méněpráce v celkové hodnotě 167 200,- Kč bez DPH).

## **Článek II.**

### **Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
- 2.2 Text v odstavci 5.13 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel nejpozději do 30. 6. 2020.*
- 2.3 V ostatních ustanoveních zůstává Článek V. smlouvy a jejích dodatků beze změny.

### Článek III.

#### Změna Článku VI. – Cena za provedení díla a doba plnění zakázky

- 3.1 Text v odstavci 6.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:*

1. Hlavní celek – přípravné práce celkem, bez DPH	1 558 800,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem, bez DPH	400 500,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo DKM, bez DPH	289 250,- Kč
4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM, bez DPH	41 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 290 350,- Kč
DPH 21 %	480 973,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 771 323,50 Kč

- 3.1 Text v odstavci 6.6 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Doba plnění zakázky je 1068 dnů. Splněním zakázky se rozumí protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb, objednatel si vyhrazuje nejzazší termín dokončení realizace služeb 30. 6. 2020.*
- 3.2 V ostatních ustanoveních zůstává Článek VI. smlouvy a jejích dodatků beze změny.

### Článek IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 4.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 57-2017-520201 ze dne 13. 7. 2017, její Dodatek č. 1 ze dne 26. 2. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 29. 3. 2018, Dodatek č. 3 ze dne 3. 8. 2018, Dodatek č. 4 ze dne 24. 8. 2018, Dodatek č. 5 ze dne 14. 1. 2019, Dodatek č. 6 ze dne 15. 4. 2019 a Dodatek č. 7 ze dne 14. 10. 2019 beze změny.
- 4.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo.
- 4.3 Tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 8 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22. 4. 2020

V Brně dne 15. 4. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad

.....

**Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)**  
předseda představenstva  
Geocart CZ, a. s.

**Příloha:**  
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vílanec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1</b>	<b>Přípravné práce</b>					<b>od 28. 7. 2017</b>
3.1.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	2 500	32 500	do 6 měsíců
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	4 200	12 600	
3.1.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ a analýza podkladů	ha	473	1 350	638 550	do 6 měsíců
3.1.3	Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 8.1.1 Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	217	2 700	585 900	30. 4. 2018
3.1.4	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	445	650	289 250	30. 5. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1 - 3.1.4) bez DPH v Kč</b>					<b>1 558 800</b>	<b>30. 5. 2018</b>
<b>3.2</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1	Nový soupis nároků	ha	445	650	289 250	31. 10. 2018
3.2.2	Předložení aktuální dokumentace JPÚ	ha	445	250	111 250	1. 12. 2018
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.2) bez DPH v Kč</b>					<b>400 500</b>	<b>1. 12. 2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo (DKM)</b>	ha	445	650	289 250	<b>nejpozději do 17. 6. 2019</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč</b>					<b>289 250</b>	
<b>3.4</b>	<b>Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	44	950	41 800	<b>nejpozději do 30. 6. 2020</b>
<b>Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč</b>					<b>41 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
3.1 Přípravné práce celkem (3.1.1 - 3.1.4) bez DPH v Kč					1 558 800 Kč	
3.2 Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.2) bez DPH v Kč					400 500 Kč	
3.3 Mapové dílo (3.3) bez DPH v Kč					289 250 Kč	
3.4 Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč					41 800 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 290 350 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					480 973,50 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 771 323,50 Kč</b>	

V Jihlavě dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)**  
předseda představenstva  
Geocart CZ, a. s.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.