



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“

Číslo Objednatele 11/48665967/2018/1/2020
Číslo Dodavatele



TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 3. 9. 2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Gymnázium Český Brod

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| sídlo: | Vítězná 616, 282 01 Český Brod |
| zastoupený: | Mgr. Ivo Kocum, ředitel |
| IČ: | 48665967 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu: | 2520015173/0800 |

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

BFK service, a. s.

| | |
|----------------|---|
| sídlo: | Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky |
| zastoupená: | Ing. Jiří Fofřem, členem představenstva |
| bank. spojení: | Komerční banka, a. s. |
| číslo účtu: | 2520015173/0800 |
| IČ: | 27155153 |
| DIČ: | CZ 27155153 |
| zápis: | v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379 |

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt gymnázia v Českém Brodě na pozemku parc. 597 k. ú. a obec Český Brod, adresa Vítězná 616, Český Brod, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměra požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 28 045 065,69 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 5 889 463,79 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 33 934 529,48 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.



3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 25.970.049,24 Kč bez DPH, tedy 31.423.759,58 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 2.075.016,45 Kč bez DPH, tedy 2.510.769,90 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 28.045.065,69 Kč bez DPH, tedy 33.934.529,48 Kč s DPH.

| | cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. DPH |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Smlouva o dílo | 25 970 049,24 Kč | 5 453 710,34 Kč | 31 423 759,58 Kč |
| Dodatek č. 1 | 2 075 016,45 Kč | 435 753,45 Kč | 2 510 769,90 Kč |
| Celková nová cena díla | 28 045 065,69 Kč | 5 889 463,79 Kč | 33 934 529,48 Kč |

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 ze dne 2. 8. 2019

V Zásnukách dne 9. dubna 2020

Dodavatel
BFK service, s.r.o.

Ing. Jiří Fořt
člen představenstva

V Českém Brodě dne 9. dubna 2020

Objednatel
Gymnázium Český Brod

Mgr. Ivo Kozum,
ředitel Gymnázia Český Brod