



DODATEK Č.1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

uzavřené dne 11.11.2019

(Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek, č. 01UK-002557)

19145 - Diagnostika vozovek na vybraných úsecích silnic v MSK - 2020, I. etapa

č. smlouvy Objednatele:16PU-003505/19

č. smlouvy Zhotovitele:0821V195081

(dále jen „**Dodatek**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek.

Účel dodatku

Důvodem Dodatku je prodleva v zahájení terénních prací z důvodu nutného vytyčení stávajících inženýrských sítí v intravilánových úsecích komunikací, potřeby režimu údržby pozemních komunikací v období 1. 11. - 31. 3. a klimatické podmínky v období 01/2020.

Na základě tohoto se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

Článek III.

Doba a místo plnění

Znění bodu 1 *se ruší a nahrazuje* novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště Zhotoviteli: *do 1 týdne od účinnosti Smlouvy pokynem Objednatele*

zahájení prací: *ihned po předání staveniště*

dokončení prací: *do 30.04.2020*

specifikace případných etap: *netýká se*

lhůta pro předání a převzetí díla: *do 30.04.2020*

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:
do 30.04.2020

předání staveniště Objednateli: *do 30.04.2020*

Článek IV.

Podmínky provádění díla

Znění bodu 8 *se ruší a nahrazuje* novým zněním:

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:
závěrečné vyhodnocení provedených prací, vč. variantního návrhu způsobu a technologie oprav, vyhotoveno ve 2 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do 30.04.2020.

Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní nezměněná ujednání původní Prováděcí smlouvy (Smlouvy), č. smlouvy Objednatele 16PU-003505/19, č. smlouvy Zhotovitele 0821V195081 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek Smlouvy je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

27. 01. 2020

V Ostravě dne

Brně dne

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

IMOS Brno, a.s.