



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0041/0/OMI/18
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** STAV-TECH-CAR, s.r.o.
se sídlem: Václavské náměstí 819/43, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Karlem Kadlecem – jednatelem společnosti

IČO: 256 57 763
DIČ: CZ 256 57 763
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 284043175/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2018 Smlouvu o dílo č. 0041/0/OMI/18, ve znění dodatku Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2019, kterou se zhotovitel zavázal provést dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 951 a 1007/1a3, Praha 5 – Smíchov – nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav“ a objednatel se zavázal dílo převzít a současně uhradit sjednanou cenu díla ve výši 348.000,- Kč bez DPH, tj. 421.443,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** Tento Dodatek č.2 (dále jen dodatek) se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele a z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy, respektive v důsledku uzavření Dodatku č. 1 a jím sjednaného rozšíření předmětu díla a související potřeby aktualizovat v rámci plnění zhotovitele závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy včetně zapracování jimi požadovaných připomínek a požadavků, to vše s přihlédnutím k absenci výslovné úpravy zákonných lhůt pro jejich vydávání v příslušných právních předpisech.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě seznamu osob oprávněných jednat za objednatele a na prodloužení níže uvedených termínů dodání díla. Zhotovitel dále dopracuje do dokumentace dle čl. 3 odst. 3.3. písm. d) smlouvy chlazení přiváděného vzduchu do kuchyně a jídelny.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazují se následujícím zněním:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostkou MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení realizace investic, tel. 257 000 482, e-mail: p.vokoun@praha5.cz

Tomáš Urban, DiS., referent oddělení realizace investic, tel: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. se odst. 3.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.4. Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:

- a) Dílo dle odst. 3.3. písm. a) smlouvy do 4 týdnů od účinnosti smlouvy*
- b) Dílo dle odst. 3.3. písm. b) smlouvy do 15.11.2019*
- c) Dílo dle odst. 3.3. písm. c) smlouvy vč. stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o stavební povolení se stanovuje nejpozději do 17. 03. 2020*
- d) Dílo dle odst. 3.3. písm. d) smlouvy do 2 týdnů od účinnosti dodatku*

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Pro předejití nejasnostem smluvní strany prohlašují, že kde dni uzavření tohoto dodatku není zhotovitel s prováděním díla v prodlení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/15/435/2020 ze dne 15.04.2020.

21-04-2020

17-04-2020

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele:
Mgr. Renáta Zajíčková
starosta MČ Praha 5



za zhotovitele:
Karel Kadlec
jednatel

STAV-TECH-CAR s.r.o.