

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 7

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
Ing. Jana Šlejtrová, referent
Tel.: + 420 727 956 453, XXXXXXXXXXXXX
E-mail: j.cermak@spucr.cz, j.slejtrova@spucr.cz
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geocart CZ, a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený: Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-9911410247/0100
IČ: 255 67 179
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 9. 2015 na provedení díla spočívající ve „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vystrčenovice“, upravené dodatkem č. 1 ze dne 5. 5. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 15. 6. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 3. 11. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 24. 2. 2017, dodatkem č. 5 ze dne 14. 11. 2017 a dodatkem č. 6 ze dne 3. 8. 2018.

Čl. I.

- 1.1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. = *Vytyčení pozemků dle zapsané KoPÚ*. Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl stanoven na 110 měrných jednotek (dále jen „MJ“). 1 MJ = 100 bm.
- 1.2. Na základě požadavků vlastníků z doručených žádostí o vytyčení pozemků bylo zjištěno, že rozsah pozemků k vytyčení představuje 113 MJ. Toto navýšení počtu MJ o 3 MJ představuje dodatečné práce a navýšení ceny díla o 1 200,00 Kč bez DPH.

Čl. II.

- 2.1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo č. 576-2015-520201 ze dne 2. 9. 2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 5. 5. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 15. 6. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 3. 11. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 24. 2. 2017, dodatkem č. 5 ze dne 14. 11. 2017 a dodatkem č. 6 ze dne 3. 8. 2018 beze změní.
- 2.3. Změna počtu měrných jednotek je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22. 4. 2020

V Brně dne 21. 4. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ondřej Hrdlička
předseda představenstva
Geocart CZ, a.s.

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vystrčenovice - Dodatek č. 7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	15. 7. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	246	650	159 900	15. 7. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1 160	116 000	28. 2. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	152	1 200	182 400	28. 2. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	28. 2. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	246	250	61 500	15. 6. 2016
	Vodohospodářská studie 2)	ha	400	200	80 000	15. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění scelovacího operátu	ha	246	200	49 200	15. 3. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	246	350	86 100	15. 5. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					758 300	15.5.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	700	144 900	15. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	11	900	9 900	15. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	0	0	15. 11. 2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	800	12 000	15. 11. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	800	24 000	15. 11. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	0	0	15. 11. 2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	207	1 000	207 000	15. 6. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 250	10 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					408 300	
3.3	Mapové dílo	ha	246	350	86 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					86 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	113	400	45 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	758 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 300 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	86 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 297 900 Kč
DPH 21% v Kč	272 559 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 570 459 Kč

V Jihlavě dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
pozemkového úřadu

Státního

.....
Ondřej Hrdlička
předseda představenstva
Geocart CZ, a.s.

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem