

Změnový list č.1

Název a evidenční číslo Stavby: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod – 531 553 0001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 – Stavební objekt

Číslo SO/PS /
 číslo Změny
 SO/PS: SO 01/1

Pořadové
 číslo ZBV: 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Rozšíření obsahu položky 22 „Ocelová jímka 5 m3 - dodávka a montáž“ o úpravy nad rámec vymezení v technické zprávě a ve výkrese D.5 následovně:

- šachta: příplatek za každých 100 mm šachty z ořetrového plechu [redacted]
- armatury: příplatek za každých 100 mm [redacted] armatur [redacted]
- stupadla: [redacted]
- ocelová chránička na přítok (pálení, svařování): [redacted]
- dělené odvodušnění (z důvodu přepravy): [redacted]
- vnitřní a venkovní nátěry k uvedeným pracím: [redacted]

Celkem : **22.281,00 Kč**

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při výrobě byla identifikována potřeba konstrukčních změn ocelové jímky na nádní vody, které nebyly obsaženy v technické charakteristice v Technické zprávě a výkrese D.5, na jejich základě bylo provedeno ocenění výroby. Bylo nutné uskutečnit navýšení vstupního komínku tak, aby napojení výtaku (přívodu nádních vod) bylo uskutečněno do komínku a nikoliv dle původního návrhu přímo do vlastní jímky. Při realizaci přímého napojení by místo styku PE potrubí a nádrže bylo trvale pod zemí bez možnosti kontroly vodotěsnosti. Proto bylo napojení změněno přes navýšený ocelový vstupní komínek, kdy z vnějšího prostředí potrubí vstupuje do prostoru šachty a až poté do vlastní nádrže. Tímto uspořádáním bude zásadně zvýšena bezpečnost a spolehlivost zabezpečení proti úniku zaolejoovaných nádních vod do vnějšího prostředí. Do nádrže jsou dále doplněny napojovací armatury včetně prostupu pro elektro, který nebyl v původním návrhu upraven. V původním návrhu bylo uvažováno s vložením hadice pro odčerpávání přímo do ocelové jímky, nově bude nádrž vybavena přírubou a napojovacím potrubím pro bezpečné napojení bez potřeby otevírání jímky při odčerpávání.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	22.281,00 Kč	22.281,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

Změna není možná z technických důvodů, neboť dodatečné práce jsou integrálně navázány na ostatní prováděné práce při dodávce ocelové jímky na nádní vody zajišťované zhotovitelem a představují jen dílčí úpravy této jímky. Změna je nezbytná z důvodů zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a při jejím neprovedení by bylo vysoké riziko vysokých dodatečných nákladů v budoucnosti na opravy netěsností a riziko znečištění životního prostředí únikem zaolejovaných vod do terénu a podzemních i povrchových vod.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

Provedení dodatečných prací je nezbytné, neboť bez uskutečnění konstrukčních úprav ocelové jímky by nebyl zajištěn její dlouhodobý spolehlivý a bezpečný provoz. Změna by zadavateli způsobila značné obtíže potřebou zajištění samostatného výběru nového dodavatele, který by nedržel záruky za dílo jako celek. Výrazně by tak narostlo riziko neúspěšného uplatnění záruk za vady. Při následném provádění údržby by bylo nutné udržovat různé výrobky různých dodavatelů na jednou objektu.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

původní cena závazku: 1.098.913,00 Kč

cena „Změnový list č.1“: 22.281,00 Kč, tj. 2,03% z původní ceny závazku

Součet cen změn dle bodu C: 22.281,00 Kč, tj. 2,03% z původní ceny závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	Jméno [redacted]	datum	Podpis
Vyjádření:	V projektové dokumentaci pro stavební povolení byla ocelová jímka rozpracována jen rámcovým způsobem a uvedené dílčí konstrukční úpravy nebyly přesně specifikovány. Zároveň dodavatel nemohl bez přesného rozpracování podmínek osazení v terénu na staveništi příslušné konstrukční úpravy předpokládat. Provedení úprav je pro bezpečnou dlouhodobou funkčnost nezbytné.		
Garant smlouvy objednatele	Jméno [redacted]	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	Jméno není stanoven	datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
číslo smlouvy : <i>S/ŘVC/144/OSE/SoD/2019</i>	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
<i>týká se bodu : SO 01</i>	<i>26 960,01 Kč vč. DPH</i>	<i>4/2020</i>	
Objednatel	Jméno [redacted]	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno [redacted]	datum	Podpis
příkazce operace:	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno [redacted]	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno [redacted]	datum	Podpis

Číslo paré: