

Změnový list č.2

Název a evidenční číslo Stavby: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod – 531 553 0001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 – Stavební objekt

Číslo SO/PS /
 číslo Změny
 SO/PS: SO 01/2

Pořadové
 číslo ZBV: 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Doplnění dalších položek ve vazbě na rozšíření úprav prostoru nového schodiště o zabezpečení plochy proti únikům ropných látek při tankování pohonných hmot následovně:

- Šoupě – Armatura zpětná proti vzduté vodě DN 125 s el. Řízeným ovl. Klapky, ruč. Nouzový uzávěr a čistícím víkem pro kanalizaci [redacted]
- Plastová havarijní jímka 1 m3 1200/1200, 800 mm polypropylen [redacted]
- Sorpční vpust' SOL-2/4M, ocel pozinkovaná mříž s rámem 700/1000 mm : [redacted]

Osazení a související přípomocce jsou předmětem samostatného změnového listu.

Celkem : **114 383,15 Kč**

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě rozhodnutí ŘVC o rozšíření funkcí servisního centra o tankování pohonných hmot do plavidel formou kontejnerové čerpací stanice dochází k potřebě zabezpečení plochy schodiště a navazujícího mola proti úniku případných úkapů či jiných úniků pohonných hmot během manipulace s tankovací hadicí do povrchových vod. Navržené řešení představuje osazení sorpční vpusti, zajišťující zachycení ropných látek z dešťových vod z plochy potenciálně znečištěné ropnými látkami. Tato vpust bude napojena do stávajícího potrubí vyústění dešťových vod do přístavního bazénu. Pro zajištění před možným havarijním únikem během čerpání a manipulace s hadicí, které by sorpční vpust' nezachytila, bude vyústění uzavíráno elektricky řízeným šoupětem, které ovládáním z čerpací stanice pohonných hmot při manipulaci s hadicí výdeje pohonných hmot výústní potrubí automaticky uzavře. Potrubí z vpusti pak bude vyústěno do plastové havarijní bezodtoké jímky o kapacitě 1 m³, do které budou svedeny veškeré přítoky do vpusti v průběhu čerpání paliva.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	114 383,15 Kč	114 383,15 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Prodloužení realizace o 4 týdny	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

Změna není možná z technických důvodů, neboť dodatečné dodávky jsou navázány na ostatní prováděné práce při realizaci odběru fekálních a nádních vod, nacházející se v totožném velmi omezeném prostoru. Změna je nezbytná z důvodů zajištění možnosti umístění tankování pohonných hmot do plavidel, které není řešitelné v jiném prostoru přístavu. Provedení příslušných stavebních úprav současně s realizací odběru fekálních a nádních vod je nejefektivnějším řešením, které eliminuje dodatečné a zmařené náklady státu. Bez provedení zabezpečení plochy pro minimalizaci rizika znečištění podzemních a povrchových vod úniky z hadic během tankování pohonných hmot je realizace tankování pohonných hmot bezpečně neproveditelné.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

Provedení dodatečných dodávek je nezbytné, neboť bez uskutečnění zabezpečení dešťových vod proti znečištění podzemních a povrchových vod ropnými látkami z budoucího tankování není instalace tankovací stanice pohonných hmot možná a představovala by významné vícenáklady na úpravy již realizovaných stavebních konstrukcí ve velmi omezeném prostoru.

Změna by zadavateli způsobila značné obtíže potřebou zajištění samostatného výběru nového dodavatele, který by nedržel záruky za dílo jako celek. Výrazně by tak narostlo riziko neúspěšného uplatnění záruk za vady. Výrazné navýšení nákladů na provádění těchto prací by bylo zapříčiněno jejich prováděním s vlastním zázemím jiného dodavatele a nákladnou koordinací prací. Při následném provádění údržby by bylo nutné udržovat různé výrobky různých dodavatelů na jednu objektu.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

původní cena závazku: 1.098.913,00 Kč

cena „Změnový list č.2“: 114.383,15 Kč, tj. 10,41% z původní ceny závazku

Součet cen změn dle bodu C: 136.664,15 Kč, tj. 12,44% z původní ceny závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Vyjádření:	V projektové dokumentaci pro stavební povolení nebylo počítáno s instalací čerpací stanice pohonných hmot. Příslušné doplnění zabezpečení dešťových vod je neefektivnějším řešením do daného omezeného prostoru, které je optimálně prováděné totožným dodavatelem jako odběr fekálních a nádních vod se souvisejícími stavebními úpravami schodiště.		
Garant smlouvy objednatele	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	Jméno není stanoven	datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
číslo smlouvy : S/ŘVC/144/OSE/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu : SO 01	138.403,61 Kč vč. DPH	5/2020	
Objednatel	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
příkazce operace:	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis

Statutární orgán – ředitel	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno ██████████	datum	Podpis
			Číslo paré: