



00390/2020

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **390/2020**

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	[REDACTED]
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



MKOLP002LNJP

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>drawING project, s.r.o.</b>
Spisová značka	C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Štítarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený	[REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn j	
ve věcech smluvních	[REDACTED]
ve věcech technických	[REDACTED]
IČ	04702883
DIČ	CZ04702883
Telefon	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
ID datové schránky	bkhifvi
Bankovní spojení	FIO banka, a.s.
Číslo účtu	2800927356/2010

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07.08.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 832/2019 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení služeb zhotovitelem – projekčních prací s názvem „**Deponie odstavených vozidel na sektoru I1 v PZKO**“ (dále jen „dílo“).

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivních překážek pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Příčinami jsou komplikace vzniklé při řešení kolizí záměru s inženýrskými sítěmi, požadavek objednatele na zpracování variantních řešení pro zajištění plné využitelnosti pozemku při respektování omezujících ochranných pásem vysokého napětí společnosti ČEZ a další komplikace spočívající v napojení areálu sjezdem na místní komunikaci pro zachování rozhledových poměrů.

Článek VII. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

*Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy o dílo,*
- *termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 31.07.2020** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).*

## III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1      Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 06.04.2020, usnesení č. 2157/57/RM/2020úVeřejný.


08. 04. 2020

V Kolíně dne .....

za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města



V Kolíně dne 16.4.2020



**Věc:**

Žádost o prodloužení termínu k akci „Deponie odstavených vozidel na sektoru I1 v PZKO“.

MĚSTO KOLÍN

Karlovo náměstí 78  
280 12 Kolín 1

Rád bych Vás tímto požádal o posun termínu k zpracování PD na akci „Deponie odstavených vozidel na sektoru I1 v PZKO“, Kolín, Ovčáry.

O posun termínu bychom rádi požádali z následujících důvodů:

- komplikace vzniklé při řešení kolizí s inženýrskými sítěmi
- variantní řešení pro zajištění plné využitelnosti pozemku při respektování zvýšeného ochranného pásma VN ČEZ na předmětném pozemku, které se vyskytuje hned 2x a značně omezuje řešení
- komplikace v napojení sjezdu na místní komunikaci v oblouku – nevyhovující rozhledové poměry

Rádi bychom Vás požádali o posun termínu do 31.7.2020, který bychom potřebovali k dokončení a projednání daného řešení PD.

V Kolíně 24.3.2020

Předem Vám velice děkuji.

S pozdravem

Ing. Jan Lipovčan

**drawING project, s.r.o.**

Štítarská 114, 280 02 Kolín II  
datová schránka: bkhifvi

**DRAWING**  
PROJEKTY & STATIKA  
drawING project, s.r.o., Štítarská 114, Kolín II  
IČO: 04702883, DIČ: CZ04702883, www.drawing.cz