

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0644/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČ: 72318481
DIČ: CZ 6901114121
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0644/18 ze dne 14. 9. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu splnění **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změny termínů splnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Důvodem změny termínů splnění Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti je problematické zajištění majetkoprávních vztahů vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 31. 10. 2020**.

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději **do 31. 10. 2020**.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 8. 4. 2020

Ve Zlíně dne 10.04.2020

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Kamil Prokůpek