

Změnový list č.3

Název a evidenční číslo Stavby: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr fekálních a nádních vod – 531 553 0001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 02 – Zařízení elektro

Číslo SO/PS /
 číslo Změny
 SO/PS: PS 02/1

Pořadové
 číslo ZBV: 3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Změna položky č. 4 „Kabelová šachta SKO-1-PE“, kdy díky potřebě napojení většího počtu elektrických vedení a ovládání pro budoucí čerpací stanici pohonných hmot je nutné zvětšení kabelové šachty z původního rozměru cca 0,6 x 0,6 m na 0,8 x 1,2 m. Původní položka se tak mění na:

- Kabelová šachta SKO-2/4-PE s cenou navýšenou o 3.400,00 Kč, tj. 5 412,00 + 3 400,00 = 8.812,00 Kč

Celkem : **původní cena 5.412,00 změněna na 8.812,00 Kč**

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě rozhodnutí ŘVC o rozšíření funkcí servisního centra o tankování pohonných hmot do plavidel formou kontejnerové čerpací stanice dochází k potřebě zapojení většího počtu napájecích a ovládacích kabelů pro čerpací stanici pohonných hmot i pro propojení nové technologie zabezpečení plochy schodiště a navazujícího mola proti úniku případných úkapů či jiných úniků pohonných hmot během manipulace s tankovací hadicí do povrchových vod s čerpací stanicí. Původní kompaktní kabelová šachta by umístění všech kabelů neumožnila.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	8.812,00 Kč	3.400,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	beze změny	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E
 (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

Změna vznikla na základě řešení rozšíření servisního centra o tankování pohonných hmot, které nebylo v okamžiku zadávání veřejné zakázky stabilizováno a nebyly vyřešeny funkční podmínky tankování pohonných hmot na infrastrukturu včetně zabezpečení proti znečištění podzemních a povrchových vod. S ohledem na unikátnost a minimum obecných zkušeností s umístěním čerpacích stanic pohonných hmot pro plavidla v přístavech bylo obtížné zjištění všech podmínek pro zabezpečení, protože pouhé převzetí praxe silničních tankovacích stanic není proveditelné. Za těchto okolností zadavatel neměl znalost, jaké budou i nároky na velikost kabelové šachty.

b) nemění celkovou povahu zakázky

Změna nemění celkovou povahu zakázky, protože představuje jen dílčí změnu druhu jediného výrobku, bez dalších vyvolaných změn.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

původní cena závazku: 1.098.913,00 Kč

cena „Změnový list č.3“: 8.812,00 Kč, tj. 0,80% z původní ceny závazku

Součet cen změn dle bodu D: 8.812,00 Kč, tj. 0,80% z původní ceny závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Vyjádření:	V projektové dokumentaci pro stavební povolení nebylo počítáno s instalací čerpací stanice pohonných hmot. Příslušná změna kabelové šachty je vyvolaná potřebou kabelového napojení budoucí čerpací stanice pohonných hmot a je relevantní a nepředstavuje podstatnou změnu technického řešení.		
Garant smlouvy objednatele	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	Jméno není stanoven	datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<i>číslo smlouvy :</i> <i>S/ŘVC/144/OSE/SoD/2019</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>	
<i>týká se bodu : PS 02</i>	<i>4.114,00 Kč vč. DPH</i>	<i>5/2020</i>	
Objednatel	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
příkazce operace:	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
			Číslo paré: