

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0624-2016-111

1. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

➤ ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger

➤ ve věcech provozních: [REDACTED]

➤ ve věcech BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22513

Sídlo: Svojanov 146, 569 73 Svojanov

IČO: 27497046

DIČ: CZ27497046

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Josef Šudoma, jednatel

Kontaktní osoba: Josef Šudoma, t [REDACTED]

Fax: xxx xxx xxx

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 7b93mg2

Adresa pro doručování: Svojanov 146, 569 73 Svojanov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 14 odst. 14. 6. smlouvy o dílo č. 6440-0624-2016-111 ze dne 14.12.2016 uzavřené na plnění veřejné zakázky „Oprava elektroinstalace VZK 2000, HTT 135“ (dále jen „smlouva“) **dodatek č. 1** ke smlouvě.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je prodloužení termínu realizace smlouvy. Samotná realizace opravy je nutná za vyloučení kuchyňského provozu. Nejbližší možný termín odstavky VZK 2000 ze strany přímého uživatele je 28. – 29.1. 2017.

Článek 4. Čas a místo plnění se mění v termínu realizace.

Článek 4. Čas a místo plnění odst. 4.3. smlouvy se mění a nově zní takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 9. února 2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

1. Ostatní ujednání čl. 4 jakož i všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změn a doplňků.
2. Tento dodatek obsahuje 2 očíslované strany.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž obdrží 1 výtisk objednatel a 1 výtisk zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.