

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 05PU-001546

č.smlouvy zhotovitele: S17-016-0034

### „NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„I/22 Strakonice, most ev. č. 22-037 – dokončení stavebních prací“

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████ generální ředitel

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:

██████████  
ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

██████████

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ 480 35 599

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Zastoupen:

██████████, vedoucím odštěpného závodu

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

██████████ vedoucí odštěpného závodu

ve věcech technických:

██████████ ředitel oblasti Strakonice

██████████, technik

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby na této úpravě smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

**Mění se článek IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ bod 9.2. Smlouvy o dílo a nově zní takto:**

9.2 Délka výstavby je do 30.5.2017

Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
ředitelka Správy České Budějovice

Datum: 16-12-2016

Dodatek přezkoumal \_\_\_\_\_

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: vedoucí odštěpného závodu  
Datum: 28.12.2016