

Objednávka - Smlouva o dílo – DODATEK č. 1

uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení (tzn. až § 565) obchodního zákoníku 513/91Sb.

I. Smluvní strany**Objednatel:****Zhotovitel:**

<p>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 odpovědný pracovník: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]</p>	<p>EKOLA group, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Mistrovská 4/558, PSČ 108 00 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803 oprávnění k podnikatelské činnosti: ev. číslo ŽL: 63981378 odpovědný zástupce: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti odpovědný pracovník: [REDAKCE] tel. [REDAKCE] email: [REDAKCE]</p>
<p>IČO: 70 94 70 23 DIČ: CZ 70 94 70 23 Bank. spoj. [REDAKCE]</p>	<p>IČO : 639 81 378 DIČ : CZ 639 81 378 Bank. spoj. [REDAKCE]</p>

Dne 06.02.2020 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo – objednávka č. 41/20/TÚ (dále jen objednávka).

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru a nutnosti posunout měření hluku na dobu běžné dopravní zátěže se mění článek IV. Doba plnění objednávky takto:

IV. Doba plnění:

měření hluku: **v závislosti na standardním dopravním provozu vzhledem k pandemii koronaviru Covid-19, předpoklad realizace dle vhodných klimatických podmínek 06, 09 – 10 / 2020**

hluková studie: **do 6 týdnů od měření hluku**

max. termín ukončení prací: **14.12.2020 (v případě realizace měření hluku)**

Tento dodatek je nedílnou součástí objednávky.

Ostatní články a ujednání objednávky zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichteneger
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ing. Věra Ládyšová
jednatelka společnosti

v Sokolově, dne 23.4.2020 Razítko a podpis

v Praze dne 15.4.2020 Razítko a podpis