

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0469A19

„III/36635, III/44927 STAŘECHOVICE - SLUŽÍN“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – technický náměstek SSOK ██████████

██████████
██████████ – vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ – investiční technik SÚ Jih

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: ██████████

DS: **ur4k8nn**

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006**

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████ z

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Číslo účtu: 1091107720/5500

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

úsek **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████, ředitel Oblasti Morava a

██████████, vedoucí provozu Olomouc úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (*společně*)

ve věcech technických oprávněn k jednání (*každý samostatně*):

██████████, vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

██████████, stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT ██████████

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0469A19 ze dne 15.8.2019 na akci „III/36635, III/44927 Stařechovice – Služín“ je změna termínu plnění.

4 Termín plnění

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění ruší a nahrazuje textem novým:

Lhůta k provedení díla: 175 kalendářních dnů od převzetí staveniště; lhůta se tedy prodlužuje o 65 kalendářních dní.

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 30.6.2020.

8 Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo č. zhotovitele 9-0469A19 ze dne 15.8.2019 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

V Olomouci dne

V Tlumačově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel organizace
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

ředitel Oblastí Morava vedoucí provozu Olomouc
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava