

**DODATEK č. 06583-2020-4502-D-0053/94-01-001-S00564-02**

**k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany  
IČO: 625 81 678  
DIČ: CZ 625 81 678  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336  
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti  
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

**GEOtest a.s.**

- se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, Slatina, 624 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ 46344942  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
zastoupen: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

které spolu uzavřely Společnost „ALFA SYSTEM GEOtest – Sanace areálu GRANITOL Moravský Beroun“. Jménem Společnosti jedná jeho vedoucí společník – ALFA SYSTÉM s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 06583-2015-4502-S-0053/94-01-001-S00564 ze dne 27. 12. 2015 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2020 označeného jako „REALIZAČNÍ PROJEKT – ZMĚNA ZÁVAZKU Č. 2 ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI GRANITOL AKCIOVÁ SPOLEČNOST, MORAVSKÝ BEROUN“ (dále jen „ZZS č. 2“), vyhotoveného zhotovitelem.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II., III. a XII. Smlouvy:

**Čl. II. bod 2.1 odst. 1 a 2. Smlouvy** nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem ze dne 8. 8. 2017 označeným jako „Realizační projekt odstranění staré ekologické zátěže areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun – změna závazku č. 1“ a ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla dle rozpočtu bez DPH činí **21 826 926,30 Kč** (slovy dvacet-jedna-milionů-osm-set-dvacet-šest-tisíc-devět-set-dvacet-šest korun českých a třicet haléřů).*

V **čl. II bodu 2.7 Smlouvy** se mění výše **bankovní záruky na částku 1.092.000,- Kč** (slovy: jeden-milion-devadesát-dva-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 30 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

**Čl. III. bod. 3.3 Smlouvy** nově zní takto:

*„3.3 K ukončení sanačních prací dojde nejpozději do 31.12.2022.“*

Za bod 3.3 Smlouvy se nově vkládají body **3.4 až 3.6**, které znějí takto:

*„3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanace všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od dokončení prací dle bodu 3.3 této smlouvy. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.*

*3.5 Zhotovitel zahájí postsanační monitoring bezprostředně po ukončení sanačních prací dle bodu 3.3 této smlouvy a bude ho provádět po dobu 24 měsíců.*

*3.6 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu z postsanačního monitoringu všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle bodu 3.5 této smlouvy. Způsob a termín předání části díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

**Čl. XII. Smlouvy** nově zní takto:

*„12.1 Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Do 1 měsíce po dokončení prací dle bodu 3.5 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu z postsanačního monitoringu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy*

*12.2 Jestliže to stanoviska dle bodu 12.1 této smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na termínu předání a převzetí díla se zhotovitel, objednatel a právnická osoba dohodnou. Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a převzetí díla, určí tento termín objednatel. O předání díla a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění.*

*12.3 Právnická osoba není povinna převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.*

*12.4 V případě zjištění vad a nedodělků díla sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o*

*předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.*

*12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po převímce díla a odstranění případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném objednatelem při převímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.“*

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.4.2020

V Dobříči dne 20.4.2020

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za ALFA SYSTEM s.r.o.

---

Mgr. Ondřej Landa  
náměstek pro řízení sekce 09

---

Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti  
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

V Brně dne 21.4.2020  
Za GEOtest, a.s.

---

RNDr. Lubomír Klímek, MBA  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx