

Dodatek č. 1

Kupní smlouvy

uzavřené v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k veřejné zakázce s názvem
„Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – stroje a zařízení“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

se sídlem: Jeřabinová 96, Plzeňské předměstí, 337 01 Rokycany 1

IČO: 18242171

Zastoupená: Ing. Irena Vostrá, ředitelka

(dále jen „Kupující“)

a

SA Trade, s.r.o.

se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

zastoupená: Leoš Sehnal, MBA, jednatel

IČO: 28779428

DIČ: CZ28779428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183578

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 19. 12. 2019 spolu uzavřely Kupní smlouvu k veřejné zakázce s názvem „**Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – stroje a zařízení**“ (dále jen „Smlouva“), URL https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7075.html

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání předmětu Smlouvy do **19.5.2020**. Důvodem pro prodloužení termínu dodání je celosvětová pandemie virové choroby **COVID-19**.

II.

V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v článku IV. tohoto Dodatku.

Prodávající instaloval a zprovoznil předmět Smlouvy, a to dva kusy soustruhů do odborných dílen Kupujícího. Na základě požadavku Kupujícího bylo dne 10. 3. 2020 provedeno kontrolní měření, při kterém bylo zjištěno, že hodnoty redukčních pouzder do vřeten soustruhů neodpovídají avizovaným hodnotám výrobce. Prodávající objednal u výrobce nová redukční pouzdra ve správných tolerancích, aby mohlo dojít k plnění předmětu Smlouvy. Pro urychlení dodání zvolil Prodávající expresní leteckou přepravu.

Vláda České republiky vyhlásila dne 12. března 2020 v souvislosti s šířením **víru COVID-19** pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně prodloužen na dalších 30 dnů do 30. 4. 2020. Současně pro toto období vláda přijala další krizová opatření, která omezují mimo jiné i mezinárodní logistickou přepravu. Tato opatření negativně ovlivnila možnost dodávek formou letecké přepravy a tím omezila podmínky pro plnění zakázky na dodávku soustruhů do odborných dílen Kupujícího.

IV.

Na základě výše uvedených skutečností a důvodů se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínů plnění díla do **19.5.2020**. Dále se Smluvní strany dohodly, že cena díla se tímto dodatkem nemění.

V.

V ostatních ujednáních se Kupní smlouva k veřejné zakázce s názvem „**Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – stroje a zařízení**“ uzavřená 19. 12. 2019 nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Prodávající a dva (2) si ponechá Kupující.

Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Kupující.

Na důkaz souhlasu se zněním dodatku smluvní strany připojují své podpisy.

V Rokycanech dne 16.4.2020

V Praze dne 16.4.2020

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....
Ing. Irena Vostrá
ředitelka
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

.....
Leoš Sehnal, MBA
jednatel
SA Trade, s.r.o.