

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **M - SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, jednajícím na základě plné moci
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část VIII**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část VIII**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **8 154 187,39 Kč vč. DPH** (slovy osmmilionůstopadesátčtyřtisícstoosmdesátšedm Korun českých třicetdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

Číslo stavby: 36549

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	6 738 997,84 korun českých
DPH (21%)	1 415 189,55 korun českých
Cena celkem	8 154 187,39 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne 10 -01- 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 808
Ředitelství
Rosslava 956/13, 500 02 Hradec Králové 77

....

Za M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel,
jednající na základě plné moci

Název stavby:

**" Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje -
část VIII - III/01613 Ždírnice "**

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO-001	VŠEOBEVNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	448000	0,00	60 000,00	388 000,00
SO-101	KOMUNIKACE	8430268,1	0,00	2 079 270,26	6 350 997,84
CENA CELKEM bez DPH		8 878 268,10	0,00	2 139 270,26	6 738 997,84
DPH 21 %		1 864 436,30	0,00	449 246,75	1 415 189,55
CENA CELKEM		10 742 704,40	0,00	2 588 517,01	8 154 187,39