

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaný v OR vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 10609
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795
Zastoupený Ing. Alešem Kramným, pověřenou osobou, dle plné moci z 5. 5. 2016
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo smlouvy zhotovitele: 224 200321

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **67 256 098,56 Kč** vč. **DPH** (slovy šedesátsedmmilionůdvěstěpadesátšesttisícdevadesátosm Korun českých padesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	55 583 552,53 korun českých
DPH (21%)	11 672 546,03 korun českých
Cena celkem	67 256 098,56 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101 Komunikace km 0,000 – 0,265, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 Komunikace km 0,000 – 0,265, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Datum zahájení prací		26. 9. 2016
Termín dokončení stavebních prací před zimní přestávkou		6. 11. 2016
Přerušení stavby (zimní přestávka)		7. 11. 2016 – 2. 4. 2017
Termín zahájení prací po zimní přestávce		3. 4. 2017
Termín dokončení prací		22. 10. 2017
Lhůta pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	3. 12. 2017
Doba realizace stavby (bez zimní přestávky)		35 týdnů + 6 týdnů

5) Postup prací (harmonogram) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný postup prací (harmonogram) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne 18. 01. 2017

[Redacted signature]

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

[Redacted signature]

Zhotovitel
Ing. Aleš Kramný
pověřená osoba na
základě plné moci


ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 61/113
Královo nad Bělou
727 01 Vaušské Meziříčí
IČ: 026 01 795
BIC: CZ01604795 (83)

Název akce: II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM)

Objekt	Pořad. č., položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2017																														
				září	říjen	listopad	prosbac	leden	únor	březen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosbac	září	říjen	listopad	prosbac	září	říjen	listopad	prosbac	září	říjen	listopad	prosbac	září	říjen	listopad	prosbac	
STAVENIŠTĚ																																		
SO-001.1	Všeobecné a předběžné položky - pro SO 101 a 102																																	
SO-001.2	Všeobecné a předběžné položky - pro SO 103 a 104																																	
SO-101	Komunikace KM 0,000 - 0,265																																	
	14	Frézování vozovek asfaltových																																
	25	Vozovkové vrstvy ze štěrku																																
	28	Vozovkové vrstvy ze štěrku vyplň.cem.maltou tl do 200 mm																																
	37	Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny																																
	38	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl 40mm																																
	40	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACI 16+ tl 60mm																																
	42	Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 16+ tl 50mm																																
	47	Vpust.kanal.uliční.kompł.z.bet.dílčů																																
	57	Vodorovné dopr.značení.plastem.hladké																																
SO-102	Komunikace KM 0,265 - 2,230																																	
	10	Frézování vozovek asfaltových																																
	12	Okop pro spodní stavbu silnic a železnic TR I																																
	31	Drenážní vrstvy z geotextilie																																
	45	Zdi.opěrné.zárub.náběž.ze.železobet.do.C.30/37																																
	69	Vozovkové vrstvy ze štěrku vyplň.cem.maltou tl do 200 mm																																
	77	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl 40mm																																
	79	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACI 16+ tl 60mm																																
	80	Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 16+ tl 50mm																																
	105	Vodorovné dopravní značení plastem hladké																																
	120	Propusty z trub DN 1200mm železobet.																																
SO-103	Komunikace KM 2,230 - 3,940																																	
	9	Frézování vozovek asfaltových																																
	11	Okop pro spodní stavbu silnic a železnic TR I																																
	25	Tratvodý.kompł.z.trub.plast.hm.DN.do.200mm																																
	35	Vozovkové vrstvy ze štěrku vyplň.cem.maltou tl do 200 mm																																
	43	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl 40mm																																
	45	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACI 16+ tl 60mm																																
	46	Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 16+ tl 50mm																																
	53	Vpust.kanal.uliční.kompł.z.bet.dílčů																																
	64	Vodorovné dopravní značení plastem hladké																																
	70	Přikopové žláby z bet.tvárníc š. do 600mm do betonu																																
SO-104	Komunikace KM 3,940 - 5,800																																	
	9	Frézování vozovek asfaltových																																
	11	Okop pro spodní stavbu silnic a železnic TR I																																
	25	Tratvodý.kompł.z.trub.plast.hm.DN.do.200mm																																
	50	Vozovkové vrstvy ze štěrku vyplň.cem.maltou tl do 200 mm																																
	58	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl 40mm																																
	59	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACI 16+ tl 60mm																																
	60	Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 16+ tl 50mm																																
	66	Vpust.kanal.uliční.kompł.z.bet.dílčů																																
	73	Svodidlo ocel.silnic.jednostr.úroveň.zadrženi.N1.N2.dod.a.mont																																
	87	Vodorovné dopravní značení plastem hladké																																
SO-181.1	Dopravné inženýrské opatření - pro SO 101 a 102																																	
SO-181.2	Dopravné inženýrské opatření - pro SO 103 a 104																																	

Termín zahájení stavby: 26.9.2016
 Termín zahájení zimní přestávky: 7.11.2016
 Termín ukončení zimní přestávky: 2.4.2017
 Termín dokončení stavebních prací: 22.10.2017
 Termín dokončení stavby: 3.12.2017
 Doba realizace stavby: 35 týdnů + 6 týdnů



2 - 12 - 2016

Název stavby:

„II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu“

Rekapitulace ceny

Příloha č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001.1	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 a SO 102	298 506,17	0,00	0,00	298 506,17
SO 001.2	Všeobecné a předběžné položky pro SO 103 a SO 104	310 720,32	0,00	0,00	310 720,32
SO 101	Komunikace km 0,000 - 0,265	3 351 873,85	224 966,82	-134 487,91	3 442 352,76
SO 102	Komunikace km 0,265 - 2,230	19 326 383,04	0,00	0,00	19 326 383,04
SO 103	Komunikace km 2,230 - 3,940	15 211 978,64	0,00	0,00	15 211 978,64
SO 104	Komunikace km 3,940 - 5,800	15 266 260,54	0,00	0,00	15 266 260,54
SO 181.1	Dopravně inženýrská opatření pro SO 101 a SO 102	880 383,35	0,00	0,00	880 383,35
SO 181.2	Dopravně inženýrská opatření pro SO 103 a SO 104	846 967,71	0,00	0,00	846 967,71
CENA CELKEM bez DPH		55 493 073,62	224 966,82	-134 487,91	55 583 552,53
DPH 21 %		11 653 545,46	47 243,03	-28 242,46	11 672 546,03
CENA CELKEM včetně DPH		67 146 619,08	272 209,85	-162 730,37	67 256 098,56

Za dodavatele: ALPINE BAU CZ a.s.
Ing. Michal Hříbek



22-12-2016
ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Za projektanta: MIS a.s.
Ing. Miroslav Kučera

v.z. M-Projekce s.r.o.
Ing. Jan Lahoda

Za TDS: SÚS KHK a.s.
Ing. Václav Podlipný