

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 6.4.2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. a GEOPOZEM CB, s.r.o.
Zhotovitel (reprezentant sdružení)	AGROPOZ CB s.r.o.
Zastoupený :	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.8.2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roseč“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)

Článek II.

Vzhledem k tomu, že Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na kontrolním dnu konaném 5.3.2020 požadoval revizi dalších 12 bodů stávajícího bodového pole v k.ú. Roseč, dochází ke zvýšení počtu MJ v Položkovém výkazu činností - Příloze ke smlouvě o dílo u dílčí části 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole o 12 MJ, **cena dodatečných prací činí 36 000 Kč** bez DPH, dodatečné práce budou provedeny **v termínu do 31.5.2020**.

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Roseč je přílohou tohoto dodatku.

Článek III.

Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH v Kč	1 230 690 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč	717 720 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	156 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 105 210 Kč
DPH 21% v Kč	442 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 547 304 Kč

V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

Článek IV.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dne 24.4.2020

Za objednatele:

Dne 20.4.2020

Za zhotovitele:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel

V technických záležitostech :

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Roseč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	19	3 000	57 000	31.05.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	448	900	403 200	31.05.2021
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	448	100	44 800	31.05.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	2 050	412 050	29.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	448	350	156 800	29.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	448	330	147 840	31.04.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 230 690	31.04.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	448	600	268 800	31.05.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	448	100	44 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	100	600	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	15 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	448	690	309 120	31.08.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					717 720	
3.6.	Mapové dílo	ha	448	350	156 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					156 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 230 690 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					717 720 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					156 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 105 210 Kč	
DPH 21% v Kč					442 094 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 547 304 Kč	

Dne 24.4.2020

Za objednatele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 20.4.2020

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jaroslav Vrážek

jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.