


Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/ORI/S/0306

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění


I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Orlová**
Zastoupený : Ing. Tomášem Kučou – starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČ : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Tel/fax : 





Osoba pověřená jednat ve věci této smlouvy:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Jolana Plášková, realizace investičních akcí, 

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **PROINK, s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo : Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25076, dne 2. února 2002
Zastoupen : Ing. Lenkou Ščupákovou, jednatelkou společnosti
IČ : 259 00 056
DIČ : CZ25900056, je plátcem DPH
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Tel. : 
E-mail : 

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Tento Dodatek č. 3 řeší změnu ceny díla pro zakázku „Zpracování projektové dokumentace na vybudování obslužných komunikací k čistícím stanicím“. V souladu s čl. VIII. – „Závěrečná ujednání“, odst. 8.4., Smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306 požádal objednatel zhotovitele o ukončení plnění z důvodu nemožnosti dosažení územního rozhodnutí pro stavbu uvedenou v čl. II. Předmět díla, odst. 2.2. bod a) smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306. Z výše uvedeného důvodu se mění cena díla.

**IV.
Cena**

V souladu s čl. VIII. – „Závěrečná ujednání“, odst. 8.4. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. IV. – „Cena“, odst. 4.1. Smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306:

**IV.
Cena**

Text odstavce 4.1. se mění takto:

4.1.

Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve výši:

a) Obslužná komunikace k čerpací stanici č. 1			
výkonová fáze	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem v Kč
1. zajištění vstupních podkladů	9 500,-	1 995,-	11 495,-
2. zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	33 000,-	6 930,-	39 930,-
3. výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	9 500,-	1 995,-	11 495,-
4. zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci	0	0	0
5. zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	0	0	0
6. výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení	0	0	0
7. zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci	0	0	0
8. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	0	0	0
Cena celkem	52 000,-	10 920,-	62 920,-

b) Obslužná komunikace k čerpací stanici č. 2			
výkonová fáze	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem v Kč
1. zajištění vstupních podkladů	7 500,-	1 575,-	9 075,-
2. zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	30 000,-	6 300,-	36 300,-
3. výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	9 500,-	1 995,-	11 495,-

4. zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci	1 500,-	315,-	1 815,-
5. zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	39 000,-	8 190,-	47 190,-
6. výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení	8 500,-	1 785,-	10 285,-
7. zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci	1 500,-	315,-	1 815,-
8. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	21 000,-	4 410,-	25 410,-
Cena celkem	118 500,-	24 885,-	143 385,-

Rekapitulace			
lokality	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem v Kč
a) Obslužná komunikace k čerpací stanici č. 1	52 000,-	10 920,-	62 920,-
b) Obslužná komunikace k čerpací stanici č. 2	118 500,-	24 885,-	143 385,-
Cena celkem	170 500,-	35 805,-	206 305,-

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
- Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§5 odst. 2 zákona o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Lenka Ščupáková
jednatelka společnosti