



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML2171/INV/56/SP - 114.15**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. František Končel, vedoucí odboru investic Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [koncel.f@kr-ustecky.cz](mailto:koncel.f@kr-ustecky.cz) / 475 567 319

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [kotlik.j@kr-ustecky.cz](mailto:kotlik.j@kr-ustecky.cz) / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### Zhotovitel/dodavatel:

##### **ACTHERM servis, a.s.**

Sídlo: Dukelská 5779, 430 01 Chomutov

Zastoupený: Bc. Jana Bžochová, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Miroslav Hanzlík, vedoucí technického střediska

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 25142691

DIČ: CZ25142691

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č.1**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 13.5.2016 na akci: „**OM v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody**“ takto:

### I.

#### Předmět smlouvy a díla

##### **doplňuje se bod 8.**

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem po odkrytí rozvodů a dle požadavků investora uplatněných v rámci kontrolních dnů. Rozpočtová změna č.1 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

### II.

#### Doba a místo plnění díla

##### **Ruší se bod č. 1 v plném znění a nahrazuje se tímto textem.**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **26 týdnů** od předání staveniště.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 8. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **3 022 794,- Kč** (slovy: třimilionydvacet dva tisíc sedm set devadesát čtyři koruny české) **bez DPH a 3 657 581,- Kč** (slovy: třimiliony šest set padesát sedm tisíc pět set osmdesát jedna koruna česká) **s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku dle změnového listu č. 1 činí **746 610,40 Kč** (slovy: sedm set čtyřicet šest tisíc šest set deset korun českých a čtyřicet haléřů) **bez DPH a 903 398,58 Kč** (slovy: devět set třicet tisíc devadesát osm korun českých a padesát osm haléřů) **s 21% DPH.** Vícepráce jsou ve výši 798 007,30 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve výši 51 396,90 Kč bez DPH a odpočet rezervy ve výši 246 302,55 Kč bez DPH .
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **3 523 101,85 Kč** (slovy: třimiliony pět set dvacet třicet tisíc jedno set jedna koruna česká a osmdesát pět haléřů) **bez DPH a 4 262 953,24 Kč** (slovy: čtyřmiliony dvě sta šedesát dva tisíc devět set padesát tři koruny české a dvacet čtyři haléře) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-56/INV/2016-114.15 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 5.4.2016, rozšířené o odpočty rozpočtových položek dle veřejné zakázky VZ-INV-134/INV/2016- 114.15.

V Ústí nad Labem dne 12.8.2016

V Chomutově dne 12.8.2016

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
Hejtman

.....  
**ACTHERM servis, a.s.**  
Bc. Jana Bžochová  
místopředseda představenstva

Přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č.1