

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: VZ-INV-56/INV/2016-114.15	Číslo změny: 1
OM v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	Datum: 5.8.2016
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek a jednotlivých rozpočtů.

Přípočty celkem: 798 007,30 Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů:

Dle přiložené souhrnné rekapitulace odpočtových položek a jednotlivých rozpočtů

Odpočty celkem: - 51 396,90 Kč

Celková změna ceny:746 610,40 Kč

Počet listů příloh: 4 listy rozpočtů, 1 list komentář

Navrhovaná změna ceny díla: Jedná se o celkové zvýšení ceny díla s vyčerpáním rozpočtové rezervy.

zvýšení ceny o	746 610,40 Kč (bez DPH)
odpočet rozpočtové rezervy	246 302,55 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	16 týdnů
zkrácení lhůty o	týdnů

Za zhotovitele (zpracoval): ■■■ ■■■■

Za TDS (zpracoval): ■■■ ■■■■ ■■■■

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: VZ-INV-56/INV/2016-114.15		Číslo změny: 1	
OM v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody		Datum: 5.8.2016	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek a jednotlivých rozpočtů.</p> <p>Přípočty celkem: 798 007,30 Kč</p> <p><u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Dle přiložené souhrnné rekapitulace odpočtových položek a jednotlivých rozpočtů</p> <p>Odpočty celkem: - 51 396,90 Kč</p> <p><u>Celková změna ceny:746 610,40 Kč</u></p>			
Počet připojených listů: 5		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 3 022 794,- Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	746 610,40 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	16 týdnů
odpočet rozpočtové rezervy	246 302,55 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	týdnů
celková cena po změně	3 523 101,85 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	Vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností: Zjištění v průběhu rekonstrukce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 5.8.2016			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jaroslav Kotlík OINV		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: ■■■■ ■■■■ ■■■■	
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: ■■■■ ■■■■		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: ■■■■ ■■■■ ■■■■	