

2453/2019-SML-D1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2453/2019-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 06028/2019

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted] projektový manažer
[redacted]

2. Zhotovitel:

Společnost HOCHTIEF CZ-METROSTAV Bečva

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 23. 8.2019, kterou tvoří tyto smluvní strany:

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 758
Zastoupený: [redacted], oblastním ředitelem pro kraj Vysočina, na základě plné moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted] – hlavní stavbyvedoucí
[redacted] - stavbyvedoucí
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

(dále jen „společník 1“ nebo „správce“) na straně jedné

SPOLEČNÍK 2:
HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,
vložce 6229
Zastoupený: [redacted], předsedou představenstva
[redacted], členem představenstva
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468

(dále jen „společník 2“) na straně druhé

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): „Společnost HOCHTIEF CZ-METROSTAV Bečva“,
Metrostav a.s., správce společnosti, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Statutární orgán: [redacted], předseda představenstva
[redacted], člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel pro
kraj Vysočina – zástupce ve věcech smluvních.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení
díla nazvaného „Bečva, Hranice – rekonstrukce jezu a rybí přechod“.
Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na níže popsanych změnách předmětné
smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku

1. V záhlaví Zhotovitele dochází ke změně platebních údajů společnosti, a to následovně:

„Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IBAN [redacted]
SWIFT [redacted]“

2. V článku IV. Cena díla odst. 2 smlouvy o dílo se za první větu doplňuje následující:

*„Z důvodu rozdělení financování díla budou dílčí faktury na stavební objekt SO 06 RYBÍ
PŘECHOD vystavovány za kalendářní měsíc samostatně.“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tento dodatek, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

V Brně dne: 23.04.2020

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

████████████████████
generální ředitel

.....
Společnost HOCHTIEF CZ-METROSTAV Bečva

████████████████████
na základě plné moci