

Zdůvodnění více prací jako podklad pro změnový list č. 1.

Identifikace stavby:

VZ-INV-56/INV/2016-114.15

OM v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody

Projektová dokumentace na tuto stavbu obsahovala dle zadání pouze výměnu ležatých rozvodů.

Stoupací potrubí

Pro zajištění správné funkčnosti celého systému rozvodů je nezbytné odstranění havarijního stavu dvou stoupacích potrubí, u kterých došlo v průběhu provádění prací k havárii a ke značným škodám způsobeným únikem vody.

Z důvodu pomalého postupu prací na stoupacím potrubí procházejícím výstavními i administrativními prostory muzea je nutné přiměřeně prodloužit termín dokončení díla.

Práce, které jsou navrženy k provedení v rámci změnového listu, jsou nezbytné k zajištění správné funkčnosti a předpokládané životnosti celého systému rozvodů. Jejich realizaci nebylo možné předpokládat, jedná se o havárii. Podrobný stavebně-technický průzkum není možné provádět za provozu objektu.

V Mostě dne 5.8.2016