

**Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. obj. MUHO-SML/197/2019,  
č.zhot.: 31377/2019  
na akci: „Rekonstrukce sportovního areálu Na Lipáku, Holice“**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

**Město Holice**  
Holubova 1, 534 01 Holice  
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Výborný, starosta  
IČO: 00273571  
DIČ: CZ00273571  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
č.ú.: 19-1628561/0100

**ZHOTOVITEL:**

**Agrostav Pardubice a.s.**  
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice  
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti  
Stavbyvedoucí: Jan Pecina  
IČO: 46506063  
DIČ: CZ46506063  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice  
č.ú.: 3185282/0800  
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

**TERMÍN PLNĚNÍ:**

Nevyhovující klimatické podmínky vedou smluvní strany k dodatku smlouvy o dílo – ke změně v termínech plnění. Po dohodě obou smluvních stran ukončení díla proběhne **nejpozději do 31.5.2020.**

**OSTATNÍ:**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.  
Dodatek č.4 navazuje na smlouvu o dílo č.obj. MUHO-SML/197/2019, č.zhot. 31377/2019 uzavřenou mezi Městem Holice a Agrostavem Pardubice a.s. dne 23.7.2019, dodatek č.1 ze dne 8.11.2019, dodatek č.2 ze dne 16.12.2019 a dodatek č.3 ze dne 17.12.2019 a je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Holice č. 96 ze dne 30.3.2020 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatků č.1, 2 a 3 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Holicích 31.3.2020

Za objednatele:

**MĚSTO  
HOLICE**  
12



V Pardubicích, 31.3.2020

Za zhotovitele:



**Agrostav  
Pardubice, a.s.**  
Hostovická 231  
Černá za Bory  
533 01 Pardubice  
DIČ: CZ46506063

②

