

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-3506/2017/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 17 186 209, uzavřené dne
23. 06. 2017 mezi**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka **B 6088**

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **17 186 209**

NA ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE A ZHOVOVENÍ PROJEKTU STAVBY VČ.
BOZP VE FÁZI PROJEKTU, POVINNÝCH PŘÍLOH PROJEKTU A VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek“

(dále jen „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava 7. dílčího termínu plnění dle HMG.**

Zhotovitel řádně, dle termínů v SOD ve znění dodatků č. 1 a č. 2, podal žádost o stavební povolení, kterou byl nucen následně vzít zpět, jelikož v mezidobí bylo nutné do projektové dokumentace zapracovat výsledky IGP, z nichž vyvstala potřeba návrhu dodatečné sanace základové spáry patky oblouku na levém břehu (výskyt deluviálních balvanitých sedimentů mocnosti 2-3 m), což si vyžádalo zpětnou úpravu dotčených částí dokumentace. Dalším rozpracováním technického řešení dobývání stavební jámy pro paty oblouku na základě výsledků IGP si vyžádalo zpřesněné geotechnické výpočty. Návrh způsobu dobývání musel být proveden tak, aby nebyl ohrožen předpoklad projednání stavby bez zjišťovacího řízení (EIA).

V průběhu projednání dokumentace s Povodím Vltavy s.p. bylo rozhodnuto o finálních úpravách stávající spodní stavby a doplnění dočasného plavebního značení v průběhu výstavby pro jednotlivé fáze. Tyto úpravy byly zapracovány do dokumentace.

Jelikož zhotovitel v současné době, v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice (epidemie koronaviru), a s tím souvisejícími stále rozsáhlejšími omezeními, není schopen zajistit a ovlivnit znovuzahájení a projednání stavebního řízení, požádal o prodloužení 7. dílčí etapy, resp. o prodloužení termínu k odevzdání Kompletního díla (stavebního povolení v právní moci; zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací) o 2 měsíce, tj. z původního termínu 31. 08. 2020 do 30. 10. 2020.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 a č. 5 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: **E618-S-3506/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 17 186 209 uzavřené dne 23. 06. 2017**, ve znění dodatku č. 3, takto:

1) **Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro záměr projektu a přípravnou dokumentaci stavby OP ZP+PD 07-17 OPD2

Obchodní podmínky pro projekt stavby OP P 09-17 OPD2

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 OPD2

c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17 OPD2

d) Zvláštní technické podmínky – ZP+PD, P

Příloha č. 4: a) Rozpis Ceny Díla – Záměr projektu a přípravná dokumentace

b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

- Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj **E618-S-3506/2017/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 17 186 209, uzavřené dne 23. 06. 2017**, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

20-04-2020

V Praze dne 22-04-2020

V Praze dne

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky Kč (bez DPH)</i>	<i>Cena položky Kč (s DPH)</i>
1. dílčí plnění	██████████	██████████
2. dílčí plnění	██████████	██████████
3. dílčí plnění	██████████	██████████
4. dílčí plnění	██████████	██████████
5. dílčí plnění	██████████	██████████
dílčí plnění 6a)	██████████	██████████
dílčí plnění 6b)	██████████	██████████
7. dílčí plnění	██████████	██████████
Výkon autorského dozoru v realizaci	██████████	██████████
Celkem:	11.020.000,- Kč	13.334.200,- Kč

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)

**Příloha č. 5
Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí plnění	do 30.11.2017	Předložení technické studie stavby v rozsahu technicko - ekonomické studie dle ZTP příloha 3c kap.1.1, koncept Záměru projektu a Ekonomického hodnocení dle závěrů z projednání studie, zaměření	Předávací protokol Dokumentace v digitální podobě v požadovaném počtu
2. dílčí plnění	27. 09. 2018	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k předložení do CK MD	Předávací protokol Dokumentace ZP včetně povinných příloh ZP v požadovaném počtu paré
3. dílčí plnění	14. 12. 2018	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu DUR, včetně objednatelům odsouhlaseného návrhu objektové skladby včetně dopravní technologie a včetně propočtu nákladů stavby k závěrečnému projednání. Zahájení zpracování dokumentace Oznámení EIA	Předávací protokol Dokumentace s technickým řešením k připomínkám v požadovaném počtu paré
4. dílčí plnění	29. 3. 2019	Kompletní dokumentace DUR včetně dokladové části Podání žádosti o UR	Předávací protokol Potvrzená kopie žádosti o územní rozhodnutí
5. dílčí plnění	31. 07. 2019	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu DSP	Předávací protokol
Dílčí etapa 6a)	25.10.2019	Rozpracovaná dokumentace DSP včetně dokladové části	Předávací protokol
Dílčí etapa 6b)	30.4.2020	dopracování aktualizované dokumentace a podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol Potvrzená kopie žádosti o stavební povolení
7. dílčí plnění	30. 10. 2020	Kompletní předání díla; stavební povolení v právní moci; zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací	Předávací protokol SP s doložkou PM Zadávací dokumentace
Výkon autorského dozoru v realizaci	dle harmonogramu realizace stavby	Výkon autorského dozoru v realizaci	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 722000

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a72667ea-4412-4bd9-8160-6775074805e1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2020 10:39:01



1c0c3e35-a33c-4800-a053-c4a8fe1761c0