

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2020**

č. smlouvy objednatele: E618-S-912/2020/Svj,
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140 / 5423520060

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice“**Smluvní strany:****1.1. Objednatel:****Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED]
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 25. 2. 2020
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednateli společnosti
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604
Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED] vedený u [REDACTED]

jako „správce“

a

SENAA architekti s.r.o.

se sídlem: Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 04024176
DIČ: CZ04024176
Zastoupená: Ing. Arch. Václavem Navrátilém, jednatelem společnosti
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858

jako „společník“

zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 25. 2. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-912/2020/Svj, uzavřené dne 23. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění fakturačních podmínek jednotlivých dílčích etap plnění tak, aby byly v souladu s požadavkem objednatele na fakturaci ceny v jednotlivých dílčích etapách plnění, a to z následujících důvodů:

V uzavřené Smlouvě v článku 6, odst. 6.2. bod b) Smlouvy neodpovídá výše částky k fakturaci položkám 1 – 4 dle článku 5., odst. 5.2.; v článku 6, odst. 6.2. bod c) Smlouvy neodpovídá výše částky k fakturaci položkám 5 – 8 dle článku 5., odst. 5.2, jelikož tento termín plnění je bez fakturace; a v článku 6, odst. 6.2. bod d) Smlouvy o dílo neodpovídá výše částky k fakturaci položkám 9 – 13 dle článku 5., odst. 5.2. Dále v článku 6, odst. 6.2. bod e) došlo k písařské chybě v termínu ukončení díla, který správně má být do 1/2021.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě článku 6., odst. 6.2. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Článek I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 6 – Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6., odst. 6.2 a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) **Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 1. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace.**

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, s fakturací ve výši [redacted] ceny součtu položek č. 1 až 13 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, s fakturací ve výši [redacted] ceny součtu položek č. 1 až 13 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 01/2021**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

Článek II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se ZRS, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-912/2020/Svj, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Za Objednatele:

20-04-2020

Za zhotovitele: Laboro ateliér s.r.o. - správce společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Jan Rópek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.

Za SENAA architekti s.r.o., společníka společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“ na základě Společenské smlouvy

Ing. Jan Rópek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 721980

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 52b8f597-9e49-4d97-b056-772e308547f9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2020 10:28:01



2f237a20-f6c7-49b9-95af-f3380d01f8dd