

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce přejezdů v km 217,36 (P1130) trati České Budějovice - Plzeň“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1650/2019/BRM**

ISPROFIN / ISPROFOND: 327 351 4800 / 532 373 0005

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení:  č. účtu: 

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **101-PVO/2019**

dnešního dne uzavřely tento dodatek (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. Objednatele E618-S-1650/2019/BRM, č. Zhotovitele 101-PVO/2019, na zhotovení stavby „Rekonstrukce přejezdu v km 217,36 (P1130) trati České Budějovice – Plzeň“ (dále jen „**Smlouva**“). Podle bodu 5.3 článku 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy je možné Smlouvu měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků. Dne 27. 1. 2020 došlo mezi smluvními stranami k uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění a s tím související úprava Ceny Díla v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále jen „**ZL**“) č. 1. Vzhledem k hrozící časové tísni a možnému ohrožení realizace stavby v předepsaných termínech bylo třeba bezodkladně provést nezbytné dodatečné práce blíže specifikované v předmětném ZL č. 1, přičemž smluvní strany prohlašují, že s ohledem na ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) se jedná o vícepráce, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že ruší odst. 3.3 Smlouvy a nově jej nahrazují následujícím zněním:
- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*
- Cena Díla bez DPH dle Smlouvy bez dodatků: 11 536 481,06 Kč*
- Cena víceprací obsažených v Dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1) bez DPH: ██████████*
- Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy: 13 084 512,88 Kč*
- slovy: třináct milionů osmdesát čtyři tisíc pět set dvanáct korun českých a osmdesát osm haléřů*
- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebního objektu (SO) a provozního souboru (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.*
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla tak, že se ruší stávající znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
- 2.3 V souvislosti s navýšením Ceny díla se smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:
- 4.1 *Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ██████████ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ██████████*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.3 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č.1 (Příloha č.4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 15 -04- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne

10 -03- 2020

~~Ing. Petr Hofhanzl~~
~~ředitel~~
~~Stavební správa západ~~
~~Správa železnic, státní organizace~~

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 1
(Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla

Objekt	Popis	OC	Vícepráce dle ZL č.1	Méněpráce dle ZL č.1	OC + Vícepráce (bez DPH)	DPH	OC+ Vícepráce (včetně DPH)
E.1.3 (SO 01)	Železniční přejezdy	██████████	██████████	■	██████████	██████████	██████████
D.1 (PS 01)	Železniční zab.zařízení	██████████	██████████	■	██████████	██████████	██████████
			██████████	■			
SO98-98	Všeobecný objekt	██████████		■	██████████	██████████	██████████
Celkem:		11 536 481,06	██████████	■	13 084 512,88	2 747 747,7	15 832 260,58

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 721893

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 247774a6-7f16-46bf-b428-00951c7f71c8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2020 10:12:01



25dfcc86-5803-4535-ab27-4e54e51bb5c7