



Dodatek č. 1 k

**S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

Objednatel: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace  
Se sídlem: Lesní 190, 739 91 Jablunkov  
IČ: 68334265  
DIČ: není plátcem DPH  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Kantorem, ředitelem školy  
Telefon: +420 606 785 914  
E-mail: pavel.kantor@zsjablunkov.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1683225309/0800  
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Zowada Group a.s.  
Se sídlem: Návsí 1002, 739 92 Návsí  
IČ: 05092850  
DIČ: CZ05092850  
Jednající: Jaroslav Zowada, předseda představenstva  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Pyszko, výrobní ředitel  
Telefon: +420 776 276 186  
E-mail: [jaroslav.zowada@zowada.cz](mailto:jaroslav.zowada@zowada.cz) / [lukas.pyszko@zowada.cz](mailto:lukas.pyszko@zowada.cz)  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 278600289/0300  
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě spis. značka B 10823

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

**tento dodatek smlouvy o dílo**

**ČÁST A.**

Dne 18. 2. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo na stavební práce v rámci projektu Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov – stavební práce“.

(dále jen „Smlouva o dílo“)



## ČÁST B.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

*Článek 3, odstavec 1 se upravuje následovně:*

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Předpokládaná doba zahájení plnění a předání staveniště<br>– zahájení I. etapy:         | 01. 04. 2020 |
| Předpokládaný termín dokončení I. etapy:   | 31. 05. 2020 |
| <br>   |              |
| Předpokládaný termín zahájení II. etapy:   | 01. 08. 2020 |
| Předpokládaný termín dokončení II. etapy a protokolární předání<br>a převzetí celého díla: | 30. 09. 2020 |

**Zadavatel dále požaduje, aby veškeré stavební práce realizované na chodbách školy a stavební práce spojené s vybudováním bezbariérového WC tj. stavební objekt B214 WC 2.NP, B213 úklid byly realizovány v I. etapě tj. v období 01. 04. 2020 – 31. 05. 2020**

**Dále zadavatel požaduje, aby Elektroinstalace související s instalací nábytku a vybavení byly realizovány ve II. etapě, tj. v období 01. 08. 2020 – 30. 9. 2020, přičemž zadavatel dále požaduje, aby elektroinstalační práce v dotčených učebnách byly dokončeny nejpozději do 14-ti dnů od navezení nábytku do učeben.**

Předpokládaná doba zahájení plnění stavebních prací definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je oprávněn navrhnout i kratší termíny plnění. Stavební práce na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, bude-li řádně ukončeno zadávací řízení. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění předmětu veřejné zakázky, nebo jeho části týkající se elektroinstalačních prací viz. výše, zahájit v předpokládaném termínu zahájení, doba plnění se prodlouží o dobu shodnou s prodloužením zadavatele, ovšem jen po předchozím odsouhlasení ze strany poskytovatele dotace.

*Článek 3, odstavec 3 se upravuje následovně:*

Časový a finanční harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Při předání staveniště předloží dodavatel stavebních prací zástupci zadavatele k odsouhlasení aktualizovaný časový harmonogram jednotlivých prací. Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit v odsouhlaseném harmonogramu priorit u jednotlivých prací. Odsouhlasený časový harmonogram bude podepsán zástupcem objednatele i zhotovitel a bude přílohou protokolu o předání staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

*Důvodem změny termínu zahájení a rozdělení realizace stavebních prací na dvě etapy je zejména následující skutečnost:*



- *Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů;*
- *v souvislosti s výše uvedeným bodem byla od 13. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami;*

*Z výše uvedených důvodů, kdy v dotčených prostorách aktuálně neprobíhá školní výuka a s ohledem na aktuální předpoklady, kdy se předpokládá, že školní docházka na základním vzdělávání bude obnovena nejdříve 1. 6. 2020 se objednatel s dodavatelem dohodl na výše uvedené úpravě termínu realizace stavebních prací. V případě, že by školní výuka byla obnovena dříve než 1. 6. 2020 bude případná změna termínu plnění opět řešena písemným dodatkem Smlouvy o dílo.*

*Původní předpokládaná celková délka realizace stavebních prací, která je smlouvu o dílo stanovena na 122 dní se tímto dodatkem nemění.*

### ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek této smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je Aktualizovaný předpokládaný harmonogram výstavby

V Jablunkově dne 31. 3. 2020

Za objednatele:

Základní škola Jablunkov  
**Mgr. Pavel Kantor**  
ředitel

Základní škola Jablunkov, ①  
Lesní 190,  
příspěvková organizace  
Lesní 190, 739 91 Jablunkov  
IČ: 68334265, tel.: 558 358 231  
ID datové schránky: rabegpl  
E-mail: sekretariat@zsjablunkov.cz

V Návsi dne 31. 3. 2020

Za zhotovitele

ZOWADA GROUP a.s.  
IČ: 2002, 739 91 Návsi  
IČ: 0509850 IČ: CZ0509850  
777 25 206, 724 053 112 22

**Jaroslav Zowada**  
předseda představenstva



## Harmonogram - „Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov - stavební práce“

	MĚSÍC	
	04/2020	05/2020
1 Zařízení staveniště, vedlejší a ostatní náklady		
2 Učebna B211, stavební práce		
3 Učebna B214, stavební práce		
4 Učebna B310, stavební práce		
5 Doprojení elektroinstalace po montáži nábytku		

Bude provedeno ve druhé etapě - po montáži nábytku tzn. do 30.9.2020 dle dodatku č. 1 SOD

**Zahájení prací:** po nabytí účinnosti Smlouvy  
**Ukončení prací:** do 31.5.2020

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby do 2 týdnů ode dne podpisu posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelům.**

**GRUP s.r.o.**  
 IČ: 05 23 20 07 51 00 50  
 777 274 358 / 24 33 33 24 33 33 2

Dne 31.3.2020

Jaroslav Zowada  
 předseda představenstva

**Základní škola Jablunkov, ①**  
 Lesní 190,  
 příspěvková organizace  
 Lesní 190, 739 91 Jablunkov  
 IČ: 68334265, tel.: 558 358 231  
 ID datové schránky: rabegpl  
 E-mail: sekretariat@zsjablunkov.cz

Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy

*objednatel*

