

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 19 309.204,
ISPROFIN: 511 352 0008, uzavřené dne 10.10.2019, (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Zasíťování prostor oblouků Negrelliho viaduktu“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava rozsahu předmětu plnění díla. Důvodem úpravy rozsahu předmětu plnění díla je skutečnost, že místně příslušný stavební úřad v rámci projednávání projektové dokumentace dle článku 4 odst. 4.1.3 Přílohy č. 1 - Zvláštní technické podmínky nebude oproti původním předpokladům požadovat pro předpokládané zasíťování prostor oblouků stavební povolení.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na základě výsledků projednání projektové dokumentace na stavebním úřadě na úpravě nastavení procesu přípravy stavby včetně harmonogramu plnění díla. Dalším důvodem úpravy rozsahu plnění díla je nutnost zapracování připomínek koordinátora souvisejících staveb dle článku 3 odst. 3.1.2 Přílohy č. 1 - Zvláštní technické podmínky. Ze všech shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že celková cena díla se nemění a zůstává v původní výši, dochází však k jejímu přerozdělení s ohledem na výsledky projednání na stavebním úřadě. Dále jsou si smluvní strany vědomy složitosti a náročnosti plnění díla při jednání s třetími stranami, zejména správními orgány a dotčenými orgány státní správy.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 2, odst. 2.2 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2, odst. 6.6 a odst. 6.9 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že u všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 19 309.204, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

- ruší se stávající text článku 2, odst. 2.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 2.2. Dílem se rozumí zpracování **samostatné dokumentace pro územní rozhodnutí** (dále jen „DUR“), včetně **činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru** (dále jen AD) stavby „Zasíťování prostor oblouků Negrelliho viaduktu“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí pro jednotlivé objekty (dále jen „dílo“).

2) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Odevzdání dokumentace DÚR k připomínkám.	Předávací protokol pro část díla.
2. Dílčí etapa	do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Odevzdání dokumentace DÚR k posouzení koordinátora podmiňujících staveb	Předávací protokol pro část díla.
3. Dílčí etapa	do 28. 02. 2020	Odevzdání projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla.
4. Dílčí etapa	do 30. 04. 2020	Odevzdání projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami a podání žádosti o územní rozhodnutí.	Předávací protokol pro část díla. Potvrzení o podání o ÚR od stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Územní rozhodnutí v právní moci Definitivní předání projektové dokumentace s kompletní dokladovou částí (včetně vypořádání připomínek)	ÚR v PM. Předávací protokol pro část díla.
6. Dílčí etapa – ukončení díla	9 měsíců (předpoklad 4/2020-12/2020).	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí, včetně pravomocného územního rozhodnutí.

3) Článek 5 – Cena za provedení díla

a) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH 2 680 000,- Kč
DPH (základní sazba) 562 800,- Kč
Celková cena díla včetně DPH..... 3 242 800,- Kč

a) Cena za zhotovení projektové dokumentace bez autorského dozoru činí:

Celková cena díla bez DPH ██████████
DPH (základní sazba) ██████████
Celková cena díla včetně DPH..... ██████████

b) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod A11) činí:

Celková cena díla bez DPH ██████████
DPH (základní sazba) ██████████
Celková cena díla včetně DPH..... ██████████

b) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2 Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
A1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění.	████	████	████	████
A2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	████	████	████	████
A3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H – dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání ÚR s nabytím právní moci	████	████	████	████
A4	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	████	████	████	████
A5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	████	████	████	████
A6	Zajištění mapových podkladů	████	████	████	████
A7	Geodetické práce	████	████	████	████
A8	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb (průzkumy se dělali v rámci „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“)	████	████	████	████
A9	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	████	████	████	████
A10	Koordinátor BOZP v přípravě	████	████	████	████

A11	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■
-----	--	---	---	---	---

4) Článek 6 – Platební podmínky

a) ruší se stávající text článku 6. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 1. Dílčí etapa plnění. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 3. Dílčí etapa plnění. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 4. Dílčí etapa plnění. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 5. Dílčí etapa plnění – do 30. 04. 2020, fakturace ceny – nejvýše ■■■■ ceny díla (část a). Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Plnění dle odst. 4. 2. Smlouvy – Ukončení díla – předpoklad 12/2020, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. A11 odst. 5.2. Smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

b) ruší se stávající text článku 6. odst. 6.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

c) ruší se stávající text článku 6. odst. 6.9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.9. Na daňových dokladech – fakturách je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 19 309.204, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

V Praze dne

12 -02- 2020

V Praze dne 10.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 722526

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e5b665c-7940-4db2-9561-d1788d1ced60

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2020 13:44:01



32fe2e45-a977-410f-8bb8-96782c177668