



MUORP003CX06

-3-  
Dodatek č. 2015/ORI/S/0306/2  
ke smlouvě č. 2015/ORI/S/0306


## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/ORI/S/0306

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění


### I. Smluvní strany

**Objednatel** : **Město Orlová**  
Zastoupený : Ing. Tomášem Kučou – starostou  
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyňě  
IČ : 00297577  
DIČ : CZ00297577  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Tel/fax : 




Osoba pověřená jednat ve věci této smlouvy:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Jolana Plášková, realizace investičních akcí, 

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel** : **PROINK, s.r.o.**  
Místo podnikání/Sídlo : Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25076, dne 2. února 2002  
Zastoupen : Ing. Lenkou Ščupákovou, jednatelkou společnosti  
IČ : 259 00 056  
DIČ : CZ25900056, je plátcem DPH  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Tel. :   
E-mail : 

*(dále jen zhotovitel)*

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu termínu plnění díla pro zakázku „Zpracování projektové dokumentace na vybudování obslužných komunikací k čistícím stanicím“. V souladu s čl. VIII. – „Závěrečná ujednání“, odst. 8.3., Smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306 požádal objednatel zhotovitele o prodloužení termínu plnění.

S ohledem na délku územního řízení vedené odborem výstavby Městského úřadu v Orlově není možné dodržet stanovené termíny.

**II.**  
**Předmět dodatku**

V souladu s čl. VIII. – „Závěrečná ujednání“, odst. 8.3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, odst. 3.1. Smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306:

**III.**  
**Termín a místo plnění**

Text odstavce 3.1. se mění takto:

**3.1.**

Lokalita	Termín pro předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně rozhodnutí o umístění stavby v právní moci	Termín pro předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně stavebního povolení v právní moci	Termín pro předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
a) Obslužná komunikace k čistící stanici č. 1	15.07. 2016	30.09. 2016	30.10. 2016
b) Obslužná komunikace k čistící stanici č. 2	26. 05. 2016	26.07. 2016	26.08. 2016

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0306 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

V Orlové dne: 27. 05. 2016

V Orlové dne: 26. 5. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



*h p*