

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

SOD/07262/19/MO

DODATEK ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Slatina

Sídlem: **Tilhonova 450/59, 627 00 Brno**

Zastoupený

ve věcech smluvních: **Jiřím Idesem, starostou městské části**

ve věcech technických:

IČ: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

MTc-stav, s.r.o.

Sídlem: **Slunečná 4, 634 00 Brno**

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: **Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti**

Ve věcech technických:

IČ: **25538543**

DIČ: **CZ699002617**

Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů dodatek číslo 2 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2019 tohoto znění:

Článek I. Prohlášení stran

Smluvní strany prohlašují, že dne 23.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Rekonstrukce požární zbrojnice“. Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. článku II. a v souladu s odstavcem 20.4. článku XX. smlouvy o dílo se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny a vícepráce uvedené ve změnových listech č. 14 – č. 19, které jsou přílohou tohoto dodatku a které jsou zapotřebí k řádnému dokončení díla specifikovaném ve článku I. smlouvy o dílo pro řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání provádění díla.

Článek III. Cena

V souladu se smlouvou dílo a na základě objednatelem odsouhlasených změnových listů č. 14 – č. 19 se cena díla uvedená v čl. IV. Cena výše uvedené smlouvy o dílo, mění takto:

Cena předmětu tohoto dodatku činí bez DPH

350 199,79 Kč

Specifikace zvýšení ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou součástí změnových listů č. 14 – č. 19 a které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Na základě článku II. tohoto dodatku se odstavec 4.1.1. článek IV. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

11 619 855,28 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Změnový list č. 14– č. 19, vč. položkových rozpočtů

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na VIII/32. zasedání Rady městské části Brno - Slatina, konaném dne 08.04.2020.

V Brně dne 20. 4. 2020

[Redacted signature area]

za Objednatele

Jiří Ides

starosta

[Redacted signature area]

V dne 15. 4. 2020

[Redacted signature area]

za Zhotovitele

Ivan Trunečka

jednatel společnosti

[Redacted signature area]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Hasička_v3 Hasičská zbrojnice Slatina

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			106 752,91
PSV			231 193,88
MON			12 253,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			350 199,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	350 199,79 CZK
Základní DPH	21 %	73 541,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

423 741,75 CZK

v BRNĚ

dne

8. 4. 2020_____
Za zhotovitele_____
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL.14	Motorická brána s elektroinstalačním přívodem	0,00	51 059,43	10 722,48	61 781,91	15
ZL.14-01-VP	Motorická brána	0,00	35 665,63	7 489,78	43 155,41	10
ZL.14-02-VP	Elektroinstalační přívod pro bránu	0,00	15 393,80	3 232,70	18 626,50	4
ZL.15	Posuvné dveře 24/T	0,00	9 995,52	2 099,06	12 094,58	3
ZL.15-VP	Přípočty	0,00	9 995,52	2 099,06	12 094,58	3
ZL.16	Sprchová zástěna	0,00	8 445,86	1 773,63	10 219,49	2
ZL.16-VP	Přípočty	0,00	8 445,86	1 773,63	10 219,49	2
ZL.17	Epoxidová stěrka v garáži	0,00	147 885,01	31 055,86	178 940,87	42
ZL.17-MP	Méněpráce	0,00	-23 496,49	-4 934,26	-28 430,75	-7
ZL.17-VP	Vícepráce, prosypávaná QS stěrka	0,00	171 381,50	35 990,12	207 371,62	49
ZL.18	Zaměna ocelové branky za uzavřený prostor u seskokové tuče	0,00	10 540,37	2 213,48	12 753,85	3
ZL.18-VP	Vícepráce	0,00	10 540,37	2 213,48	12 753,85	3
ZL.19	Úprava SDK konstrukcí	0,00	122 273,60	25 677,45	147 951,05	35
ZL.19-MP	Méněpráce	0,00	-28 193,60	-5 920,66	-34 114,26	-8
ZL.19-VP	Vícepráce	0,00	150 467,20	31 598,11	182 065,31	43
Celkem za stavbu		0,00	350 199,79	73 541,96	423 741,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			101 807,18	29
64	Výplně otvorů	HSV			1 744,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 140,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			60,93	0
713	Izolace tepelné	PSV			25 037,60	7
725	Zařizovací předměty	PSV			8 445,86	2

766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 225,82	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 665,63	10
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			171 381,50	49
783	Nátěry	PSV			-23 276,75	-7
784	Malby	PSV			714,22	0
M21	Elektromontáže	MON			10 138,10	3
M23	Montáže potrubí	MON			610,10	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 504,80	0
Cena celkem					350 199,79	100

Předmět díla:	Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno - Slatina
Objekt:	Hasičská zbrojnice Slatina, Tuřanka 1283/7, Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín
Projektant:	FADW, s.r.o., Trojská 633/173d, 171 00 Praha 7

Popis změny:

Vjezdová brána na celou šířku průjezdu s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. Brána chybí v rozpočtu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	51 059,43 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	51 059,43 Kč	
	Výše DPH sazba: 21 %	10 722,48 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	61 781,52 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
	termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby
Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD/07262/19/MO, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	08.04.2020	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.04.2020	
	TDI:	08.04.2020	
	Projektant:	08.04.2020	
	Objednatel (statutární zástupce):	08.04.2020	

Položkový rozpočet

S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.14	Motorická brána s elektroinstalačním přívodem
R:	ZL.14-01-VP	Motorická brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 665,63
1	767-01	D+M pohonu a úprava konstrukce brány	soubor	1,00000	35 035,00	35 035,00
2	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	350,35000	1,80	630,63

Položkový rozpočet

S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.14	Motorická brána s elektroinstalačním přívodem
R:	ZL.14-02-VP	Elektroinstalační přívod pro bránu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 140,80
1	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	1,60000	1 963,00	3 140,80
Díl: M21		Elektromontáže				10 138,10
2	210010018RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 32 mm včetně dodávky trubky 1532 HF	m	15,00000	145,50	2 182,50
3	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm ²	kus	10,00000	24,40	244,00
4	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	26,00000	84,60	2 199,60
5	21099-01	Dodání dálkového ovladače	kus	5,00000	760,00	3 800,00
6	900 RT2	HZS - úprava v RS	h	4,00000	428,00	1 712,00
Díl: M23		Montáže potrubí				610,10
7	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	7,00000	46,30	324,10
8	3457114641R	Trubka kabelová chránička PVC CWS 63/1,9/4000 tř.2 hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	143,00	286,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 504,80
9	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	3,80000	270,50	1 027,90
10	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	3,80000	60,20	228,76
11	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	3,80000	16,20	61,56
12	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	3,80000	49,10	186,58

Předmět díla:	Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno - Slatina
Objekt:	Hasičská zbrojnice Slatina, Tuřanka 1283/7, Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín
Projektant:	FADW, s.r.o., Trojská 633/173d, 171 00 Praha 7

Popis změny:

Posuvné dveře mezi místnostmi 203 a 205. Rozpor v PD. Jsou zakresleny ve výkresové části PD, nejsou označeny popiskou pro truhlářské výrobky, nejsou uvedeny v tabulce truhlářských výrobků a nejsou v rozpočtu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	9 995,52 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	9 995,52 Kč		
	Výše DPH sazba:	21 %	2 099,06 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	12 094,19 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD/07262/19/MO, Dodatek č. 2		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	08.04.2020		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.04.2020		
	TDI:	08.04.2020		
	Projektant:	08.04.2020		
	Objednatel (statutární zástupce):	08.04.2020		

Položkový rozpočet

S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.15	Posuvné dveře 24/T
R:	ZL.15-VP	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 995,52
1	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	1 967,00	1 967,00
2	7667 01	D+M kování posuvných dveří	sada	1,00000	950,00	950,00
3	611601203R	Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000	2 675,00	2 675,00
4	61181527R	Zárubeň obložková š. 80 cm/stě. 18-25 cm	kus	1,00000	4 285,00	4 285,00
5	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	98,77000	1,20	118,52

Předmět díla:	Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno - Slatina
Objekt:	Hasičská zbrojnice Slatina, Tuřanka 1283/7, Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín
Projektant:	FADW, s.r.o., Trojská 633/173d, 171 00 Praha 7

Popis změny:

Sprchová zástěna v místnosti 105 - sprcha ženy - bez zástěny by docházelo k ostříku dřevěných dveří, které nejsou pro toto zatížení vodou navrženy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	8 445,86 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		8 445,86 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	1 773,63 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		10 219,10 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
	termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby
Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD/07262/19/MO, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	08.04.2020	Ing. Aleš Strážnický
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.04.2020	Roman Vlaha
	TDI:	08.04.2020	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	08.04.2020	Ing. arch. Jan Fousek
	Objednatel (statutární zástupce):	08.04.2020	Jiří Ides

Položkový rozpočet

S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.16	Sprchová zástěna
R:	ZL.16-VP	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 445,86
1	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 505,00	1 505,00
2	5548	sprchová zástěna, fixní, sklo, 800 x 2000 BSVP 70 P	kus	1,00000	6 924,00	6 924,00
3	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	84,29000	0,20	16,86

Předmět díla:	Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno - Slatina
Objekt:	Hasičská zbrojnice Slatina, Tuřanka 1283/7, Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín
Projektant:	FADW, s.r.o., Trojská 633/173d, 171 00 Praha 7

Popis změny:

Epoxidová stěrka tl. 1,6 - 2mm na podlaze místnosti 101 - garáž. V PD navržený epoxydový nátěr, není schpen dlouhodobě odolávat lokálnímu zatížení od kol 20-ti tunových hasičských aut.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	171 381,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-23 496,49 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	147 885,01 Kč	
	Výše DPH sazba: 21 %	31 055,85 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	178 940,47 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
	termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby
Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD/07262/19/MO, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	08.04.2020	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.04.2020	
	TDI:	08.04.2020	
	Projektant:	08.04.2020	
	Objednatel (statutární zástupce):	08.04.2020	

Položkový rozpočet

S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.17	Epoxidová stěrka v garáži
R:	ZL.17-VP	Vícepráce, prosypávaná QS stěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				171 381,50
1	777a-01	Příprava podkladu - diamantové broušení, ruční dobroušení okrajů, vysátí	m2	114,90000	162,50	18 671,25
2	777a-02	Sanace trhlin - prořez, sponkování, zalití Ep pryskyřicí	m2	114,90000	292,50	33 608,25
3	777a-03	EP stěrka EP 11 - QS, šedé odstíny, tl. 1,6-2,0 mm	m2	114,90000	980,00	112 602,00
4	777a-04	Nátěr soklu v. 100 mm, spoj vytmelen PUR SIKAFlex	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00

Položkový rozpočet

S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.17	Epoxidová stěrka v garáži
R:	ZL.17-MP	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				-23 496,49
1	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy dvojnásobné	m2	-118,57570	194,00	-23 003,69
2	58310408.AR	drť vápencová frakce 11,0 až 22,0 mm 5109LL	t	-0,94225	523,00	-492,80

Předmět díla:	Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno - Slatina
Objekt:	Hasičská zbrojnice Slatina, Tuřanka 1283/7, Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín
Projektant:	FADW, s.r.o., Trojská 633/173d, 171 00 Praha 7

Popis změny:

Uzavření nástupního prostoru kolem skluzové tyče SDK stěnou s dveřmi. Z důvodu připomínek k funkčnosti v PD navrhovaného řešení uzavření prostoru kolem skluzové tyče.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		X
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		X
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		10 540,37 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		10 540,37 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21 %	2 213,48 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		12 753,46 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD/07262/19/MO, Dodatek č. 2		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	08.04.2020		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.04.2020		
	TDI:	08.04.2020		
	Projektant:	08.04.2020		
	Objednatel (statutární zástupce):	08.04.2020		

Položkový rozpočet


S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.18	Záměna ocelové branky za uzavřený prostor u seskokové tyče
R:	ZL.18-VP	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 571,18
1	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm	m2	4,35350	1 050,00	4 571,18
Díl: 64		Výplně otvorů				1 744,00
2	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně	kus	1,00000	1 744,00	1 744,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				60,93
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,21009	290,00	60,93
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 230,30
4	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	653,00	653,00
5	61165004R	Dveře vnitřní plné 1kř. 90x197 cm	kus	1,00000	2 539,00	2 539,00
6	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	31,92000	1,20	38,30
Díl: 783		Nátěry				219,74
7	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	1,21000	181,60	219,74
Díl: 784		Malby				714,22
8	784161401R00	Penetrace podkladu jednonásobná	m2	8,71000	17,00	148,07
9	784164112R00	Malba bílá, bez penetr.2x	m2	8,71000	65,00	566,15

Předmět díla:	Rekonstrukce požární zbrojnice, Brno - Slatina
Objekt:	Hasičská zbrojnice Slatina, Tuřanka 1283/7, Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín
Projektant:	FADW, s.r.o., Trojská 633/173d, 171 00 Praha 7

Popis změny:

SDK konstrukce - chybějící výměry sádkartonových příček a podhledů v rozpočtu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o ceně složené ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		150 467,20 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-28 193,60 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		122 273,60 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	25 677,46 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		147 950,67 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu výstavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD č. SOD/07262/19/MO, Dodatek č. 2
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	08.04.2020	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.04.2020	
	TDI:	08.04.2020	
	Projektant:	08.04.2020	
	Objednatel (statutární zástupce):	08.04.2020	

Položkový rozpočet

S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.19	Úprava SDK konstrukcí
R:	ZL.19-VP	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				97 236,00
1	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm	m2	75,00000	1 050,00	78 750,00
2	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,00000	711,00	18 486,00
Díl: 713		Izolace tepelné				53 231,20
3	6071533001R	Deska dřevovlákn. STEICO Therm dry 1350x600x 50 mm rovná hrana	m2	210,40000	253,00	53 231,20

Položkový rozpočet

S:	Hasička_v3	Hasičská zbrojnice Slatina
O:	ZL.19	Úprava SDK konstrukcí
R:	ZL.19-MP	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-28 193,60
1	607153021R	deska dřevovláknitá elastická; měkká; stěnová, stropní; tl = 50,0 mm; š = 575 mm; l = 1 220 mm hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,31 m2K/W	m2	-210,40000	134,00	-28 193,60