

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele 803-85/70/2018

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

### **„Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách (DSP)“**

**Objednatel:** Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370, bank. spojení:

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551

DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl, ředitel

**Zhotovitel:** Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

IČ: 48266230,

DIČ: CZ48266230

bank. spojení:

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

---

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30. 7. 2020 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha). Změna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta zatím

není zařazena do rozpočtových výhledů města.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 803-85/70/2018 se nemění.

V Plzni dne:

za objednatele

za zhotovitele

Příloha: - žádost o prodloužení termínu

Správa veřejného statku města Plzně, p.o. Úsek  
koncepce a dopravního inženýrství Klatovská tř. 10  
a 12 301 00 Plzeň

Věc: Žádost o posunutí termínu plnění díla  
Akce: Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách, DSP

Vážený pane vedoucí,

S ohledem na vývoj projektu Váš žádám o posunutí termínu odevzdání předmětu díla dle SOD č. 803-85/70/2018 a to z následujících důvodů:

Časově náročného projednávání úpravy technického řešení okružní křižovatky se zástupci PMDP.

- o Na základě požadavků zástupců PMDP na průjezd autobusů okružní křižovatkou bylo nutné připravit několik variant, tak aby bylo možné najít kompromisní technické řešení, se kterým bude souhlasit PMDP a bude vyhovující i z hlediska bezpečnosti silničního provozu a obecných požadavků na řešení okružních křižovatek. Delší trvání hledání schůdného technického řešení je zapříčiněna i současnou situací způsobenou koronavirovou infekcí, kdy není možné realizovat společné projednání, ale je nutné se domlouvat prostřednictvím emailů, či online nástrojů.

Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR vlivem koronavirové nákazy, o vlivem nouzového stavu většina institucí pracuje v omezeném režimu a bude tak časově náročnější získat vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací města v potřebných lhůtách

Za současné situace jsme po včerejším (tj. 8.4.2020) odsouhlasení technického řešení zástupci objednatele a PMDP schopni dokončit projekt okružní křižovatky do 24.4.2020 a následně dokumentaci rozeslat na vyjádření dotčeným orgánům města a státní správy k vyjádření (kde to bude možné elektronicky).

S ohledem na výše uvedené a trvajícím nouzovým stav v ČR navrhujeme prodloužit termín předání díla do 30.7.2020

S pozdravem

ředitel střediska Plzeň  
Valbek spol. s r. o.